


**«УТВЕРЖДАЮ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗК
ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»**


А.И.СИДОРОВ
«18» января 2019г.

РЕШЕНИЕ №2.7.

о внесении изменений в документацию на закупку, продлении срока размещения на сайте, переносе сроков подведения итогов по лоту № I.2.2. «Выполнение работ по изготовлению и поставке ЗИП для счетчиков жидкости СКЖ».

город Ижевск

«18» января 2019г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Шесть членов закупочной комиссии ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ».

Кворум имеется.

ОТМЕТИЛИ:

Начальная (максимальная) цена лота 156 007,90 руб. без НДС

Дата размещения на сайте <http://zakupki.rosneft.ru> с 28.12.2018 г. по 25.01.2019 г.

Способ закупки: запрос предложений.

Условия размещения: в электронном виде, в открытой форме.

ОТМЕТИЛИ:

28.12.2018г. решением ЗК №54.4 была утверждена документация о закупке по лоту № I.2.2. «Выполнение работ по изготовлению и поставке ЗИП для счетчиков жидкости СКЖ». Срок размещения документации о закупке на сайте <http://zakupki.rosneft.ru> с «28» декабря по «22» января 2019г. От участников закупки поступили запросы о возможности предоставления альтернативных предложений в связи с изменением наименования ЗИП согласно их каталога.

Предоставленная обновленная документация на закупку на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и поставке ЗИП для счетчиков жидкости СКЖ соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» №П2-08 Р-0019 версия 3.00.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗК ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

ВОПРОС №1 «Внесение изменений в документацию о закупке».

1. Руководствуясь п. 11.2.3.1. Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00, внести изменения в документацию на закупку на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и поставке ЗИП для счетчиков жидкости СКЖ (лот № I.2.2).

№ п/п	№ в ПЗ, при отсутствии закупки в РПЗ указывается знак «-»	Способ и предмет закупки	Рассматриваемые документы (перечисляются все рассматриваемые документы)	Результаты голосования	Итоговое решение: утвердить /не утвердить
1	1.2.2	Запрос предложени й	1.Измененная Документация о закупке на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и поставке счетчиков жидкости СКЖ.	За – 6 Против - 0 Воздержался – 0	Утвердит ь

ВОПРОС №2 «Продление срока размещения на сайте».

РЕШЕНИЕ:

1. Продлить срок размещения документации на сайте по 25.01.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

«За» – 6 членов ЗК ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

«Против» – 0 членов ЗК ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

«Воздержались» – 0 членов ЗК ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО

ВОПРОС №3 «Перенос срока подведения итогов».

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести срок подведения итогов по лоту № 1.2.2. «Выполнение работ по изготовлению и поставке ЗИП для счетчиков жидкости СКЖ» по 22.02.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:

«За» – 6 членов ЗК ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

«Против» – 0 членов ЗК ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

«Воздержались» – 0 членов ЗК ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО

Секретарь закупочной комиссии



Т.Е. Павленко