

**Выписка из Решения ЗК ООО «РН-Комсомольский НПЗ» от 03.08.2020г.  
№ЗК-КНПЗ-2020/097**

**Вопрос №2**

**ПРОТОКОЛ**

<b>№ЗК-КНПЗ-2020/097</b>	Закупочной комиссии ООО «РН-Комсомольский НПЗ» об утверждении изменения сроков рассмотрения заявок и подведения итогов закупки	<b>03.08.2020г. 11:00 г. Комсомольск-на- Амуре</b>
--------------------------	--	--

Участвовали: 11 членов ЗК, председатель ЗК и секретарь  
Кворум имеется

**ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ:**

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ОТДЕЛЬНЫХ СТАДИЙ ЗАКУПКИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СМР ПО ОБЪЕКТУ «ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ТП-10 И ТП-16»

**ЛОТ № 6(СМР)-2020**

Предмет закупки			Основание проведения закупки		
Наименование закупки	НМЦ, в рублях без НДС/с НДС	Способ закупки	№ позиции в РПЗ	№ SAP SRM	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6
Выполнение СМР по объекту «Трансформаторные подстанции. Реконструкция трансформаторных подстанций ТП-10 и ТП-16»	73 198 710,83 (Семьдесят три миллиона сто девяносто восемь тысяч семьсот десять) рублей 83 копейки без НДС 87 838 453,00 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 00 копеек с НДС СМР и МТР поставка Подрядчика (публикуемая)	Запрос предложений	2000313419	4000075935	План КВ 2020-2022гг.
Заказчик:	ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Комсомольский НПЗ» - Технический Заказчик)				
Сроки выполнения работ/поставки продукции:	С даты подписания договора по декабрь 2021г.				
Сроки оплаты:	Не ранее, чем через 45 календарных дней после выполнения работ и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более 60 календарных дней. Для субъектов МСП - не более 30 календарных дней с даты выполнения работ и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов				
Базис поставки/ место исполнения обязательств:	ООО «РН-Комсомольский НПЗ», 681007, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115.				
Предусмотренный размер авансирования:	Авансирование предусмотрено в составе альтернативного предложения 30% от стоимости лота.				
Опцион:	Не предусмотрено				
Делимость лота:	Не предусмотрено				
Рассматриваемые документы:	1. Извещение, документация о закупке; 2. Протокол № ЗК-КНПЗ-2020/075 от 26.06.2020г. «Об утверждении существенных условий проведения				

Секретарь закупочной  
комиссии ООО «РН – Комсомольский НПЗ»

 Панчишина С.М.

**Выписка из Решения ЗК ООО «РН-Комсомольский НПЗ» от 03.08.2020г.  
№ЗК-КНПЗ-2020/097**

	конкурентной процедуры закупки на выполнение СМР по объекту «Трансформаторные подстанции. Реконструкция трансформаторных подстанций ТП-10 и ТП-16» для ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
Обеспечение исполнения договора:	5% от стоимости договора (без учета МТР поставки Заказчика). Заказчик резервирует 5% стоимости фактически выполненных Работ, включая стоимость Материально-технических ресурсов, приобретаемых Подрядчиком самостоятельно у поставщиков и приобретаемых Подрядчиком у поставщиков согласованных с Заказчиком, до окончания строительства Объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных Работ исключается стоимость МТР, приобретаемых Подрядчиком у Заказчика
Иные условия:	ФОТ – 23,28 ЭММ – 6,19

1. На основании Протокола заседания № ЗК-КНПЗ-2020/075 от 26.06.2020г. «Об утверждении существенных условий проведения конкурентной процедуры закупки на выполнение СМР по объекту «Трансформаторные подстанции. Реконструкция трансформаторных подстанций ТП-10 и ТП-16» для ООО «РН-Комсомольский НПЗ»» проведено размещение закупочной документации на ЕИС и ЭТП АО «ТЭК ТОРГ» 32009258208 с 22.06.2020г. до 03.08.2020г. и проведена адресная информационная рассылка **19** (девятнадцати) организациям согласно списку, утвержденному на заседании ЗК.

2. К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили **2** (две) заявки следующих участников:

№№ пп	№ Участника	Участники закупки	Вид предложения
1.	Участник №1	Дата и время регистрации заявки (соответствующей части заявки): 14.07.2020г. 06:51 (местн. время)	Основное
2.	Участник №2	Дата и время регистрации заявки (соответствующей части заявки): 16.07.2020г. 15:53 (местн. время)	Основное

3. В связи с дозапросом в адрес участников закупки на предоставление недостающей документации по критериям ПБТОС необходимо перенести сроки проведения закупочных процедур.

На основании анализа представленных на рассмотрение документов Закупочная комиссия приняла следующее:

**РЕШЕНИЕ:**

1. Продлить сроки отдельных стадий:

- Продлить сроки рассмотрения заявок квалификационной и технической стадий до 19:00 (мест. время) 17.08.2020г.
- Продлить сроки рассмотрения заявок коммерческой стадий до 19:00 (мест. время) 09.09.2020г.
- Продлить сроки подведения итогов до 19:00 (мест. время) 17.09.2020г.

Секретарь закупочной  
комиссии ООО «РН – Комсомольский НПЗ»

 Панчишина С.М.