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Требования к формированию Оперативного Графика производства Работ и предоставлению оперативной отчетности

1. Общие требования к Оперативному Графику производства Работ.
1.1. Ответственность за разработку, содержание, актуальность Оперативного Графика производства Работ и его соответствие настоящим требованиям несет Подрядчик.
1.2. Оперативный График производства Работ должен разрабатывается на основе имеющейся рабочей документации.
1.3. Оперативный График производства Работ должен разрабатываться на весь период проекта.
Рекомендации по применению метода набегающей волны[footnoteRef:1], при котором должны быть соблюдены следующие условия: [1:  Способ планирования, при котором работы ближайшей перспективы имеют более глубокую степень детализации относительно работ, планируемых к выполнению в более поздние сроки. Детализация работ выполняется с учетом результатов по завершенным предшествующим работам и с учетом актуальных факторов внешней и внутренней среды (погодных условий, динамики выполнения работ)] 

· Рекомендованная плановая длительность операций в горизонте планирования 3 месяца не более 14 календарных дней. 
· Плановая длительность операций в горизонте планирования от 3 до 6 месяцев не более 30 календарных дней. 
· Плановая длительность операций в горизонте планирования более 6 месяцев не регламентируется.

2. Требования к предоставлению Заказчику Оперативного Графика производства Работ.
2.1. Подрядчик должен предоставлять на согласование и утверждение Заказчику актуализированный Оперативный График производства Работ на 1 (один) месяц каждый понедельник месяца, следующего за отчетным, до 15:00 час.
2.2. [bookmark: ТекстовоеПоле676]Подрядчик должен предоставлять на рассмотрение Заказчику актуализированный Оперативный График производства Работ еженедельно, не позднее 15:00 часов дня по местному времени в понедельник следующей недели за отчетной.
2.3. Заказчик обязуется провести рассмотрение и согласование представленного Подрядчиком Оперативного Графика производства Работ, в срок не более 2 рабочих дней.
2.4. Оперативный График производства Работ представляется Заказчику в следующих форматах:
· В электронном виде в формате исходного файла (*.xer), разработанного в специализированном программном обеспечении Oracle Primavera или в форматах *.xls (*.xlsx), в этом случае предоставляемые данные должны содержать информацию согласно Приложения № 9.8 (Формат предоставления данных из специализированных ПО для календарно-сетевого планирования);
· В бумажной версии Оперативный График производства Работ с визами уполномоченного лица от Подрядчика по Договору. Форма предоставления Оперативного Графика производства Работ представлена в Приложении (Приложение № 9.2).

3. Требования к формированию Оперативного Графика производства Работ.
3.1. Работы Оперативного Графика производства Работ должны быть однозначно соотнесены с этапами Графика производства Работ с целью контроля хода выполнения этапов по договору на основании данных Оперативного Графика производства Работ. Один этап Графика производства Работ может включать в себя одну работу или несколько работ Оперативного Графика производства Работ. Одна работа Оперативного Графика производства Работ не может относиться к двум работам Графика производства работ.
3.2. Оперативный График производства Работ должен повторять структуру Графика производства Работ (в части разбивки работ по объектам капитального строительства и укрупненным видам работ). 
3.3. Оперативный График производства Работ должен быть детализирован до видов строительно-монтажных работ в разбивке по конструктивным элементам / системам. Конструктивный элемент должен быть выделен из состава объекта инфраструктуры по пространственным, технологическим и временным параметрам.
3.4. Название работы Оперативного Графика производства работ должно быть сформировано с учетом следующих принципов:
· Название работы должно начинаться с указания на выполняемое действие в виде отглагольного существительного (армирование, бетонирование, монтаж и т.п.).
· После указания на выполняемое действие должно быть указано название объекта / сооружения / конструктивного элемента / системы, над которым выполняется действие (фундамент, стены, перекрытия).
· В окончании названия работы, если применимо, должен быть обозначен участок, на котором выполняется работа (отметки, оси и т.п.).
3.5. Работы Оперативного Графика производства Работ должны соответствовать следующим требованиям:
· Работа должна соответствовать не более чем одному комплекту чертежей.
· Завершение работы должно характеризоваться достижением определенного результата. Для строительно-монтажных работ результат измеряется в физическом объеме, который должен позволять однозначно определить объем выполненной работы в натуральных единицах измерения (например, кубический метр, квадратный метр и т.п.).
· Работа должна быть определена таким образом, чтобы ее выполнение было непрерывным в течение всей длительности работы.
· В длительность отдельных строительно-монтажных работ не должна включаться длительность организационных работ (заключение договоров, получение разрешений, подготовка исполнительской документации).
· В Оперативном Графике производства Работ должны быть выделены организационные работы по выбору субподрядных организаций (проведение тендеров, заключение договоров).
· В Оперативном Графике производства Работ должны быть учтены существенные условия начала выполнения работ (например, получение разрешений на производство работ, разработка ППР, поставка основного оборудования и материалов в ответственности Заказчика и Подрядчика).
· В Оперативном Графике производства Работ должны быть выделены работы или ключевые события по мобилизации строительной техники на площадке строительства. Оценка сроков выполнения работ должна проводиться на основании данных об интенсивности работы отдельных бригад, машин и механизмов при выполнении соответствующих видов работ.
· Сроки выполнения работ должны рассчитываться с учетом календаря используемых ресурсов. В календаре должны быть указаны точные часы их работы, время перерыва, а также все праздники и выходные, по которым работы ресурсом не ведутся.
· Между работами должны быть установлены зависимости, определяющие технологию их выполнения.
· Работы должны иметь предшественника и последователя. В Оперативном Графике производства Работ допускается наличие только одной работы без предшественника «Начало работ» и только одной работы без последователя «Завершение работ».
· На работы, зависимость для которых определить невозможно или сроки выполнения которых, зависят не только от технологии выполнения, а определяются также внешними событиями, должны быть назначены ограничения, с указанием причин их появления.
· При необходимости по зависимостям работы могут быть заданы задержки с обязательным описанием причин их установления.
3.6. На работы Оперативного Графика производства Работ должны быть назначены следующие ресурсы:
· Однозначно характеризующий конкретную работу физический объем, выражаемый в натуральных единицах измерения.
· Бригады, либо отдельные специалисты, необходимые для выполнения работы, с указанием их трудозатрат в чел/час по данной работе и интенсивности их работы.
· Машины и механизмы, необходимые для выполнения работ, с указанием машинозатрат в маш/час и интенсивностью их использования по данной работе.
3.7. На работы Оперативного Графика производства Работ должен быть назначен следующий минимальный перечень атрибутов:
•	Идентификатор работы
•	Наименование и номер объекта в соответствии с Титульным списком;
•	Шифр комплекта чертежей;
•	Шифр локальной сметы;
•	Наименование подрядной организации;
•	Наименование работы
•	Ссылка на номер позиции этапа ГПР;
•	Статус работы (начата, выполняется, завершена);
•	Дата начала (план/ожидаемая);
•	Дата окончания (план/ожидаемая);
•	Всего по проекту;
•	Выполнено с нач. стр-ва на начало отчетного месяца (факт);
•	Остаток на начало отчетного месяца;
•	Причина отклонения;
•	Мероприятия по ликвидации отклонений;
•	Код акта приемки-сдачи работ.
3.8. По согласованию сторон перечень атрибутов по работам может быть изменен.

4. Требования к актуализации Оперативного Графика производства Работ.
4.1. Подрядчик по Договору должен актуализировать Оперативный График производства Работ еженедельно.
4.2. В Оперативный График производства Работ должна быть внесена фактическая информация по следующим данным:
· Фактическое начало и фактическое окончание работы;
· Оставшаяся длительность работ или ожидаемая дата завершения работы;
· Фактическое количество физического объема по работе;
· Оставшееся количество физического объема по работе;
· Фактическое количество трудозатрат по работе;
· Оставшееся количество трудозатрат по работе;
· Фактическое количество машинозатрат по работе;
· Оставшееся количество машинозатрат по работе.
4.3. Фактическое окончание работ должно быть подтверждено документом с указанием его параметров (номера, название) в атрибуте работы «Код акта приемки-сдачи работ».
4.4. По согласованию сторон периодичность актуализации Оперативного Графика производства Работ может быть изменена.

5. Требования к предоставлению Заказчику отчетности на основании Оперативного Графика производства Работ.
5.1. На основании Оперативного Графика производства Работ (по форме, указанной в Приложении № 9.2) должны формироваться отчетные формы в соответствии Приложениями № 9.1-9.8.
5.2. Отчетные формы, перечисленные в Приложениях № 9.1-9.8, должны быть взаимосвязаны между собой, иметь единый перечень работ и данные по ним не должны противоречить друг другу и данным Оперативного Графика производства Работ.
5.3. Подрядчик по договору при необходимости и по запросу Заказчика (например, в случае срывов сроков или по критическим работам) должен предоставлять отчетные формы, указанные в Приложениях № 9.1-9.8 с посуточной детализацией с указанием назначенных по работам физических объемов, трудовых и нетрудовых ресурсов. 
5.4. Периодичность предоставления отчетности определена в Приложении № 9.1.
5.5. [bookmark: _GoBack]Заполненные отчетные формы (Приложения № 9.1-9.8), размещаются в Виртуальной комнате данных Заказчика (далее - ВКД) в соответствии со сроками, предусмотренными в Приложениях № 9.1-9.8. Доступ к ВКД обеспечивается Заказчиком в соответствии с Регламентом предоставления доступа к ИС ВКД, который передается Подрядчику по акту приема-передачи.
5.6. По согласованию сторон перечень отчетных форм и их содержание могут быть изменены.
5.7. Отчетные формы в соответствии с Приложением № 9.1-9.8 предоставляются в следующих форматах:
· В электронном виде в редактируемом формате в формате исходного файла (*.xer), разработанного в специализированном программном обеспечении Oracle Primavera или в форматах *.xls (*.xlsx) и формате *.pdf.
· В бумажной версии с визами уполномоченного лица от Подрядчика по Договору.




Заказчик	                                                                           Подрядчик
_______________                                                             _______________
(М.П.,ФИО, подпись)                                                       (М.П.,ФИО, подпись)


