

ПРОТОКОЛ  №ЗК МТО 112-21-01
Продление сроков отдельных стадий закупки.
	

г. Ижевск
	29 декабря 2021 г.
Закупочная комиссия по МТО



ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Членов комиссии__6__ (в т.ч. Председатель ЗК).
Кворум имеется.

ВОПРОС № 1. Продление сроков отдельных стадий закупки. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1) Служебная записка № СЗ-24-00353-21 от 28.12.2021г.;
2) Служебная записка № СЗ-07-00352-21 от 28.12.2021г.

РЕШИЛИ: 
В соответствии с п. 10.2.3.2. Положения Компании «О закупке товаров, работ и услуг» продлить срок рассмотрения заявок и подведения итогов процедуры закупки и установить её на:

	№ лота
	Название лота
	Дата подведения итогов
	Дата подведения итогов с учетом переносов

	07/18-1335
	07/18-1335 Поставка кабеля и провода 2022 (УН,СК)
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	07/77-705
	07/77-705 Поставка кислоты соляной 2022 (УНС)
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	07/64-551 
	07/64-551 Поставка масел и смазок 2022 (УН,СК)
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	07/105-4
	07/105-4 Поставка пакерного оборудования в 2022-2023 (УН) прейскурант 
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	№ 07/88-84
	№ 07/88-84 Поставка устройства распределительного закрытого 2022 УН
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	07/88-77 
	07/88-77 Поставка клиновых задвижек 2022-2024 (УН,СК) прейскурант
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	07/12-60
	
07/12-60 "Поставка анализатора 2022 (УН)" 
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	07/12-40
	
07/12-40 "Поставка лабораторных материалов 2022 (УН,СК)" 


	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	07/68-561
	07/68-561 Поставка запасных частей к нефтепромысловому оборудованию 2022 (УН,СК)
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	07/88-79 
	07/88-79 Поставка кранов шаровых и запасных частей 2022 (УН,СК)
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	07/89-135
	07/89-135 Поставка насосного оборудования 2022 (УН,СК)
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	07/68-564
	07/68-564 Поставка инструмента и запасных частей для нефтепромысла 2022 (УН,СК)
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	07/09-4022
	07/09-4022 "Поставка мебели 2022 (УН,СК)"
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	07/88-76
	07/88-76 Поставка запорно- регулирующей арматуры 2022-2024 (СК,УН), прейскурант
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.

	07/09-4122
	07/09-4122 "Поставка грузоподъемного оборудования 2022 (УН,СК)"
	29 декабря 2021 г.
	21 января 2022 г.






	№ лота
	Название 
лота
	Планируемая дата рассмотрения технических частей  
с учетом переноса 
	Планируемая дата вскрытия квалификационных частей  
с учетом переноса 
	Планируемая дата рассмотрения квалификационных частей с учетом переноса 
	Планируемая дата вскрытия коммерческих частей с учетом переноса
	Дата подведения итогов с учетом переносов

	07/82-7_2
	07/82-7_2 Поставка лакокрасочных материалов 2022
(УЭН)
	-

	-
	14 января 2022 г.

	18 января 2022 г.

	28 января 2022 г.




РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» –__6__членов Закупочной комиссии
«Против» – __0__  членов Закупочной комиссии

1
[bookmark: _GoBack]

