

ПРОТОКОЛ  №ЗК МТО 98-21-01
Продление сроков отдельных стадий закупки.
	

г. Ижевск
	26 ноября 2021 г.
Закупочная комиссия по МТО



ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Членов комиссии__7__ (в т.ч. Председатель ЗК).
Кворум имеется.

ВОПРОС № 1. Продление сроков отдельных стадий закупки.	

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1) Служебная записка № СЗ-24-00294-21 от 26.11.2021;
2) Служебная записка № СЗ-07-00298-21 от 26.11.2021;

РЕШИЛИ: 
В соответствии с п. 11.2.3.2. Положения Компании «О закупке товаров, работ и услуг» продлить срок рассмотрения заявок и подведения итогов процедуры закупки и установить её на:

	№ лота
	Название лота
	Дата подведения итогов
	Дата подведения итогов с учетом переносов

	07/64-545
	07/64-545 Поставка электродов сварочных 2022 (СК) 
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/100-70
	07/100-70 Поставка деталей трубопроводов 2022 УН СК
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/100-77
	07/100-77 Поставка труб бурильных 2022 УНБ
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/25-2815
	07/25-2815 Поставка систем радиопередающих 2022 (УН)
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/88-81
	07/88-81 Поставка станций управления 2022 (УН)
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/25-2813
	
07/25-2813 Поставка вентиляционного оборудования 2022 (УН) 
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/93-95
	07/93-95 Поставка Переключательных пунктов на базе реклоузеров 2022-2023 (УН) Прейскурант c ШМР/ПНР

	26.11.2021
	10.12.2021

	07/25-2805
	07/25-2805 Поставка бытовой техники 2022 (УН,СК)
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/25-2809
	07/25-2809 Поставка градирни 2022 (УН)
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/25-2807
	07/25-2807 Поставка оргтехники и комплектующих 2022 (УН,СК)" 
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/25-2806
	07/25-2806 Поставка запасных частей Flottweg 2022 (СК)
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/09-4521
	07/09-4521 "Поставка мебели доп.2021 СК"
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/88-78
	07/88-78 Поставка запорно- регулирующей аппаратуры и запасных частей 2022 (УЭН) 
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/89-139
	07/89-139 Поставка Блока напорной гребенки 2022 (УН) 
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/12-41
	07/12-41 "Поставка лабораторного оборудования 2022 (УН, СК)"
	26.11.2021
	10.12.2021

	07/105-8
	07/105-8 Поставка сварочного оборудования (УН,СК) 2022
	26.11.2021
	10.12.2021



	№ лота
	Название 
лота
	Планируемая дата рассмотрения технических частей  
с учетом переноса 
	Планируемая дата вскрытия квалификационных частей  
с учетом переноса 
	Планируемая дата рассмотрения квалификационных частей с учетом переноса 
	Планируемая дата вскрытия коммерческих частей с учетом переноса
	Дата подведения итогов с учетом переносов

	07/93-91
	07/93-91 Поставка электротех материалов 2022 МСП (УЭН)
	10.12.2021

	13.12.2021

	24.12.2021

	27.12.2021

	14.01.2022




РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» –__7__членов Закупочной комиссии
«Против» – __0__  членов Закупочной комиссии
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