



ПРОТОКОЛ  №ЗК МТО 17-22-01
Продление сроков отдельных стадий закупки.
	

г. Ижевск
	25 февраля 2022 г.
Закупочная комиссия по МТО



ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Членов комиссии__7__ (в т.ч. Председатель ЗК).
Кворум имеется.

ВОПРОС № 1. Продление сроков отдельных стадий закупки.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1) Служебная записка № 191 от 25.02.2022г.;
2) Служебная записка № 192 от 25.02.2022г.;

РЕШИЛИ: 
В соответствии с п. 10.2.3.2. Положения Компании «О закупке товаров, работ и услуг» продлить срок рассмотрения заявок и подведения итогов процедуры закупки и установить её на:

	№ лота
	Название лота
	Дата подведения итогов
	Дата подведения итогов с учетом переносов

	07/68-559_1
	07/68-559_1 Поставка дозаторов промысловых 2022-2023_доп (УН)
	25.02.2022
	18.03.2022

	07/103-374
	07/103-374 Поставка счетчиков электроэнергии 2022 доп (УН)
	25.02.2022
	18.03.2022

	07/103-365
	07/103-365 "Поставка измерительных приборов и комплектующих 2022доп (УН,СК)"
	25.02.2022
	18.03.2022

	07/89-146
	07/89-146 Поставка насосов штанговых 2022-2023 доп (УН)
	25.02.2022
	18.03.2022

	07/89-143
	07/89-143 Поставка центробежных насосов 2022-2023 доп. (УН)
	25.02.2022
	18.03.2022

	07/93-93-2
	07/93-93-2 Поставка Шкафа приема сигналов с ШМР, ПНР 2022 (УН)
	25.02.2022
	18.03.2022



РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» –__7__членов Закупочной комиссии
«Против» – __0__  членов Закупочной комиссии
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