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ДОГОВОР ПОДРЯДА №     
г.                                                                                     «     »     20     г.

      (именуемый в дальнейшем Заказчик), в лице      , действующего/ей на основании      , и       (именуемый в дальнейшем Подрядчик), в лице      , действующего/ей на основании      , именуемые в дальнейшем как Сторона или Стороны, настоящим договорились о нижеследующем: 
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

1. Определение и толкование терминов


В настоящем договоре (далее – Договор) используются следующие термины:

1.1. «Авторский Надзор» - услуги по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за Работами, осуществляемые в целях обеспечения соответствия Работ на Объекте проектным решениям, в том числе на опасных производственных объектах.
1.2. «Временные сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением временных лежневых дорог, которые предусмотрены Рабочей Документацией.
1.3. «График производства Работ» - График, в соответствии с которым Подрядчик будет производить Работы. График является приложением к Договору и фиксирует объем выполнения работ, этапы и стоимость этапов. График производства Работ предоставляется на весь период Работы с детализацией до уровня Объектов титульного списка/Блоков.
1.4.  «Дефекты/Недостатки» - любые недостатки Материально-технических ресурсов, отступления в Работах по сравнению с Проектной и Рабочей документацией и нормативно-техническими документами при производстве Работ, в том числе с изложенными требованиями к качеству при приемке Работ, либо выявленные в гарантийный период. 

1.5. «Исполнительная Документация» - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ (в том числе: комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы учета выполнения работ и другая документация, предусмотренная государственными стандартами, строительными нормами и правилами). 
1.6. «Локальный нормативный документ» (ЛНД) - вид внутреннего официального документа Заказчика, выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Заказчика для их обязательного исполнения Подрядчиком.
1.7.  «Материально-технические ресурсы» (МТР) - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта и используемые для его строительства, или входящие в состав демонтируемого Объекта.
1.8.  «Мобилизация» - доставка на Строительную площадку до начала выполнения Работ транспортных средств, строительной и специальной техники, оборудования и персонала Подрядчика. 
1.9. «Общий журнал работ» - первичный учетный документ, подтверждающий выполнение Работ (по форме РД-11-05-2007), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами.
1.10. «Общество Группы» - хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.
1.11. «Объект» - объект/подобъект, включающий в себя здания, помещения, наружные установки, сооружения, открытая площадка, оборудование, участок линейной части трубопровода и другие объекты, на которых выполняются Работы согласно условиям Договора.

1.12. «Оперативный график производства Работ» -  календарно-сетевой график, составленный на основе Графика производства Работ, детализирующий порядок и сроки выполнения работ на период, указанный в Договоре. Требования к формированию Оперативного Графика производства Работ указаны в Приложении №9. 
1.13. «Персонал Подрядчика» - штатные работники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на Договорной основе для выполнения Работ или их части, в т.ч. работники Субподрядчиков.

1.14. «Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

1.15. «ППР» - Проект производства Работ, составляемый Подрядчиком на основании Рабочей Документации согласно СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», который должен содержать технологические карты по всем видам Работ с подробным описанием технологии производства Работ, с определением исполнителей и подробным описанием их функций, обязанностей и ответственности за выполняемую Работу.

1.16. «Представитель Заказчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Заказчиком, действующее на основании приказа или доверенности с указанием полномочий. 
1.17. «Представитель Подрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Подрядчиком, действующее на основании приказа и/или доверенности с указанием полномочий. 
1.18. «Работы» – полный комплекс работ и услуг, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором, Проектной и Рабочей Документацией и иных неразрывно связанных с конкретным Объектом Работ, в том числе и в течение Гарантийного Срока, включая обеспечение необходимыми Материально-техническими ресурсами, и работы, связанные с устранением Дефектов.

1.19.  «Рабочая документация» - документация, разработанная в развитие проектной документации и проекта организации строительства (ПОС), состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, сметной документации, спецификации оборудования и изделий, содержащая информацию об объекте строительства, определенную нормативными документами Российской Федерации, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденная Заказчиком «В производство Работ». Рабочая Документация передается Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи.
1.20. «Скрытые Работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций, фактическое выполнение которых необходимо подтверждать Строительным контролем Заказчика.

1.21.  «Строительная площадка» - земельный участок или его часть, предназначенный для строительства Объекта и переданный Заказчиком Подрядчику по Акту на период выполнения работ, услуг до сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта, пригодный для выполнения Работ в рамках Договора. Граница строительной площадки обозначается ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии со строительным планом.
1.22. «Строительная техника и расходные материалы» - все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструменты и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материально-технических ресурсов, конструктивно входящих в состав Объекта.

1.23. «Строительный контроль Заказчика» - комплекс мероприятий, проводимых Представителями Заказчика, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по обеспечению соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
1.24. «Техническое задание» - Приложение №5 к Договору, которое содержит виды работ, состав документации, передаваемой Подрядчику, а также особые условия и требования, которые должен учитывать Подрядчик при выполнении Работ.

1.25. «Третье лицо, указанное Заказчиком» - Технический заказчик, либо иное лицо, преимущественно хозяйственное общество, прямая и/или косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более, письменно указанное Заказчиком Подрядчику для целей приобретения МТР.

1.26. «Этап Работ» - предусмотренная Договором, Проектной документацией и зафиксированная в Графике производства работ (Приложение № 4 к Договору) часть Работ, которая может быть осмотрена и принята Заказчиком.


Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по строительству Объекта  _____________наименование объекта строительства __________местонахождение объекта строительства в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, Техническим Заданием и передать Заказчику завершенный строительством Объект, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить все Работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с Договором и Рабочей Документацией, Техническим заданием (Приложение № 5), утвержденным Расчетом Цены Договора (Приложение № 2), строительными нормами и правилами (СНиП), ведомственными строительными нормами (ВСН), требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия и сдать результат Работ Заказчику.
3. Цена Договора
3.1. Цена Договора, в соответствии с Расчетом Цены Договора (Приложение № 2) не превысит       (     )рублей       копеек, в т.ч. НДС (20%)       (     ) рублей       копеек и состоит из стоимости Работ, которая включает в себя:
3.1.1. Стоимость работ и услуг, выполненных силами и средствами Подрядчика без учета стоимости Материально-технических ресурсов, указанной в пунктах 3.1.2 и 3.1.3 Договора (вознаграждения Подрядчика)       (     ) рублей       копеек, в т.ч. НДС (20%)       (     ) рублей       копеек;
3.1.2. Стоимость Материально-Технических Ресурсов, приобретаемых Подрядчиком самостоятельно, согласно Разделительной ведомости поставки Материально-технических ресурсов (Приложение №3), которая составляет       (     ) рублей       копеек, в т.ч. НДС (20%)       (     ) рублей       копеек;
3.1.3. Стоимость Материально-Технических Ресурсов, приобретаемых Подрядчиком у Заказчика/Третьего Лица, указанного Заказчиком согласно Разделительной ведомости поставки материально-технических ресурсов (Приложение №3), которая составляет       (     ) рублей       копеек, в т.ч. НДС (20%)       (     ) рублей       копеек.
3.1.4. Стоимость прочих затрат Подрядчика, исчисляемых в порядке, предусмотренном п. 3.14 Договора.
3.2. Цена Договора является максимальной, включает все налоги и сборы, исчисляемые и уплачиваемые Подрядчиком на территории РФ и не подлежит пересмотру в сторону увеличения.


При согласовании Цены Договора Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка строительных услуг полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение Работ по Договору, в том числе на приобретение Материально-технических ресурсов, все прочие и лимитированные затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что указанная в п. 3.1 Цена Договора является достаточной и не будет пересмотрена, за исключением случаев:

· выполнения дополнительных работ, необходимость в выполнении которых будет выявлена в период действия настоящего Договора;
· - выполнения работ, связанных с устранением недостатков (дефектов) работ, выполненных ранее другими подрядчиками по заключенным с Заказчиком Договорам;
·  применения индексов-дефляторов в порядке, предусмотренном Приложением 2.2, в случае, если срок выполнения работ по договору превышает 18 (восемнадцать) месяцев;
·  указанных в пунктах: 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 7.1, 24.1.настоящего Договоора.
3.3. 
Порядок приобретения и оплаты Материально-Технических Ресурсов Подрядчиком определен в Приложении №6.

3.4. Если после вступления Договора в силу органами государственной власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, Цена Договора может быть соразмерно увеличена или уменьшена по соглашению сторон.

3.5. В случае если Подрядчиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов Работ, влекущих увеличение Цены Договора, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в сроки, указанные в п. 20.2 Договора. Выполнение дополнительных работ осуществляется на основании дополнительного соглашения. Стоимость дополнительных работ рассчитывается в соответствии с Приложением №2.2 к Договору. Заказчик вправе не оплачивать дополнительные Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком. 

В случае несогласия Заказчика с превышением указанной Цены Договора, Заказчик решает вопрос о целесообразности продолжения Работ по Договору и вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

3.6. В случае если Заказчиком в одностороннем порядке определена необходимость изменения Проектной и/или Рабочей Документации и/или сметной документации, то стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении цены Договора, а также изменении сроков работ соразмерно объемам дополнительных работ. При этом стоимость дополнительных работ рассчитывается в соответствии с Приложением №2.2 к Договору.

В случае необоснованного отказа Подрядчика от выполнения дополнительных Работ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.7. Стоимость Материально-технических ресурсов, поставляемых Подрядчиком, учтенных в разделительной ведомости (Приложение № 3), включается Подрядчиком в стоимость выполненных Работ в соответствии с Приложением №6 к настоящему договору. В случае изменения стоимости Материально-технических ресурсов, поставляемых Подрядчиком, в сторону увеличения, по сравнению со стоимостью, согласованной Сторонами в разделительной ведомости (Приложение №3), такое увеличение является риском Подрядчика, если иное не предусмотрено настоящим договором и приложениями к нему. 
Несмотря на указанное в настоящем пункте Подрядчик вправе заявить требование о пересмотре Приложения №3 в части стоимости МТР поставляемых Подрядчиком при одновременном соблюдении следующих условий: 

- с даты заключения настоящего Договора прошел один календарный год;
- рыночная стоимость МТР увеличилась более чем на 10% по сравнению с рыночной стоимостью такого же МТР на дату заключения настоящего Договора.
При заявлении такого требования Подрядчик обязан обосновать соответствующими расчетами увеличение стоимости каждого конкретного МТР более чем на 10%.
При обосновании расчета рыночной стоимости на дату заключения настоящего Договора и дату заявления требования об изменении цен на МТР поставки Подрядчика должны быть использованы не менее трех открытых источников, в т.ч. обязательно  - одно коммерческое
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 предложение от изготовителя Материально-технических ресурсов.
Цена каждого конкретного МТР поставки Подрядчика, по которому Подрядчиком заявлено увеличение цены и выполняются условия для пересмотра цены, подлежит увеличению не более, чем на процент увеличения 
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обоснованной текущей рыночной цены данного МТР относительно рыночной цены данного МТР на момент заключения договора, при этом цена МТР поставки Подрядчика после пересмотра не должна превысить текущую рыночную цену.
Требование Подрядчика рассматривается и согласовывается Заказчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней. 

В случае отсутствия замечаний со стороны Заказчика Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении Приложения №3.
После подписания новой редакции Приложения №3 в части МТР, поставляемых Подрядчиком, Подрядчик вправе заявить о пересмотре согласованных цен не ранее чем по истечении одного календарного года.      
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Условие о возможности изменения стоимости Материально-технических ресурсов поставки Подрядчика не является обязательным и может быть удалено или изменено по решению Заказчика.
В случае выявления потребности в Материально-технических ресурсах, не учтенных в Разделительной ведомости (Приложение № 3), неучтенная потребность подлежит поставке Подрядчиком (включается в поставку Подрядчика) в следующем порядке. 

Заказчик выдаёт Подрядчику Разделительную ведомость с разделением объёма поставки МТР между Заказчиком и Подрядчиком. На основании её Подрядчик формирует разделительную ведомость с ценами на МТР поставки Подрядчика. Для подтверждения ценообразования Подрядчик должен использовать не менее трех открытых источников (коммерческих предложений Поставщиков) по каждой номенклатурной позиции, в том числе обязательно - одно коммерческое предложение от изготовителя Материально-технических ресурсов (или официального представителя (дилера) изготовителя).

Разделительная ведомость рассматривается и согласовывается Заказчиком в течение не более 30 календарных дней. 
В случае обнаружения несоответствия стоимости МТР относительно рыночной, а номенклатуры – Рабочей документации, Заказчик вправе отказаться от согласования до момента устранения выявленных нарушений, направив Подрядчику мотивированные возражения в письменном виде. Подрядчик обязан в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения письменных замечаний осуществить исправление разделительной ведомости и/или расчета стоимости МТР и в указанный срок возвратить Заказчику исправленные документы. Заказчик обязан при получении от Подрядчика исправленного комплекта документов рассмотреть его и, при отсутствии замечаний, согласовать его. После получения согласования, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.8. Стоимость Материально-технических ресурсов, приобретаемых Подрядчиком у Заказчика/Третьего лица, указанного Заказчиком, учтенных в Разделительной ведомости (Приложение № 3), является предварительной и подлежит уточнению сторонами в порядке, указанном в Приложении №6. Разделительная ведомость рассматривается Заказчиком в течение не более 30 календарных  дней. Стоимость Материально-технических ресурсов, приобретаемых Подрядчиком у Заказчика/Третьего лица, указанного Заказчиком, включается Подрядчиком в стоимость выполненных Работ по Этапу по фактически понесенным затратам, на основании предоставленных копий первичных документов (договоры поставки, товарные накладные, счета-фактуры и пр.).

3.9. В случае уменьшения объемов Работ по любой причине, Цена Договора подлежит соразмерному уменьшению на стоимость работ, выполнение которых не требуется и Материально-технических ресурсов, которые не будут включены в Объект.

3.10. Если Подрядчик отказывается от подписания дополнительного соглашения об уменьшении Цены Договора в связи с изменением объемов работ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, с оплатой выполненных Подрядчиком Работ и поставленных на Строительную площадку Подрядчиком Материально-Технических Ресурсов на момент получения Подрядчиком уведомления об уменьшении размера Цены Договора или на дату, когда уведомление считается полученным в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.

3.11. При необходимости изменений Проектной и/или Рабочей Документации, отражающих увеличение или уменьшение объемов Работ, Заказчик информирует Подрядчика об изменении Проектной и/или Рабочей документации путем направления уведомления в соответствии с п.27.4 Договора и измененную Проектную и/или Рабочую документацию. После получения от Заказчика уведомления о внесении в Проектную и Рабочую документацию изменений Подрядчик при исполнении Договора должен руководствоваться измененной Проектной и Рабочей документацией.

3.12. Полученная Подрядчиком в ходе исполнения Договора экономия за счет применения более современных технологий производства работ, высоко производительной строительной техники и других обстоятельств, связанных с методами и способами проведения работ, отличными от предусмотренных проектно-сметной документацией, в полном объеме причитается Подрядчику / или/ распределяется между сторонами на основании дополнительного соглашения. необходимо выбрать
 По общему правилу ст. 710 ГК РФ полученная экономия причитается Подрядчику, если это не повлияло на качество Работ. Стороны вправе предусмотреть иное распределение экономии, например "экономия распределяется поровну между Заказчиком и Подрядчиком".
3.13. Если Подрядчик обнаружит возможность для улучшения Объекта, которое может привести к сокращению стоимости дальнейших Работ, эксплуатационных, ремонтных расходов, расходов на сервисное обслуживание и/или к улучшению эксплуатационных характеристик Объекта, Подрядчик вправе уведомить Заказчика о наличии такой возможности с предоставлением обоснования предлагаемого изменения и расчетом экономического эффекта. Заказчик после добросовестного изучения предлагаемых улучшений, вправе, но не обязан, согласовать возможность улучшения и будущей экономии по Объекту. В этом случае размер экономии стоимости Работ от улучшений распределится в соотношении 20% в пользу Подрядчика и 80% в пользу Заказчика. 

Размер экономии и суммы подлежащей уплате Подрядчику в виде экономии определяется сторонами по отдельному соглашению, при этом приемка и оплата выполненных Работ всегда определяется в соответствии с Приложением № 2.2 к Договору.
Не являются улучшением Объекта случаи, когда Подрядчик самостоятельно без письменного согласия Заказчика выполняет работы с отклонением от Проектной и Рабочей Документации с использованием Материально-технических ресурсов, техники и/или способов выполнения Работы, не предусмотренных Договором, Проектной и/или Рабочей документацией, что влечет необходимость дальнейшего внесения изменений в Проектную и Рабочую документацию.
3.14.  «Прочие работы и затраты» Подрядчика подлежат включению в стоимость Работ в пределах лимитов (согласованного размера (процента)), предусмотренных в Расчете Цены Договора (Приложение №2). Лимиты на «Прочие работы и затраты» (в абсолютной величине), указанные в Приложении №2 «Расчет Цены Договора», пересмотру не подлежат и являются предельными величинами до окончания строительства Объекта, за исключением случаев заключения дополнительного соглашения в соответствии с п. 3.6, 3,9 Договора, при которых нормы «Прочих работ и затрат» подлежат увеличению или уменьшению соразмерно изменению объемов работ. Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора представить на согласование Заказчику расчеты «Прочих работ и затрат» (указать каких)   на весь период строительства (на каждый вид затрат отдельный расчет), сформированные в соответствии с порядком расчета, изложенным в Приложении 2.3. 
Оплата выполненных Работ в части «Прочих работ и затрат» осуществляется при наличии согласованных Заказчиком расчетов и фактически сложившихся «Прочих работ и затрат» Подрядчика, подтвержденных первичными документами, в соответствии с порядком, изложенным в Приложениях №2.2, 2.3.  
В случае не предоставления Подрядчиком и несогласования Заказчиком расчетов «Прочих работ и затрат» их оплата Заказчиком не осуществляется.

Для целей расчета стоимости прочих затрат Подрядчика понесенные им фактические расходы включаются в стоимость прочих затрат (и, соответственно, в стоимость Работ) без учета НДС, предъявленного Подрядчику третьими лицами в применимых случаях.
Суммы прочих затрат Подрядчика включаются в стоимость Работ в том отчетном периоде, к Акту о приемке-передачи которых прилагаются копии соответствующих первичных документов, подтверждающих фактические затраты Подрядчика.
В случае, если какая-либо сумма прочих затрат Подрядчика, относящаяся к выполненным Подрядчиком Работам, не была включена в стоимость Работ в периоде их выполнения, она включается в стоимость выполненных Подрядчиком Работ в следующем периоде (или увеличивает стоимость Работ последнего отчетного периода - для Работ, выполнение которых завершено).
4. Порядок оплаты и сверки расчетов. 

4.1. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком оригиналов соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст. 13 Договора и подписания в соответствии со ст. 6 Договора Актов о приемке выполненных работ в следующие сроки: 
4.1.1. не ранее 45 (сорока пяти), но не позднее 60 (шестидесяти) календарных  дней;
4.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненного объема Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, или путем взаимозачета, или иными не противоречащими законодательству способами на основании предоставленных Подрядчиком, оригиналов надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствии со ст. 13, и только после приемки Работ в порядке установленном ст. 6 Договора.

4.3. Заказчик производит гарантийные удержания в размере 2-5% от очередного платежа за выполненные Работы в соответствии с п. 22.2 Договора.

4.4. Аванс Подрядчику не предоставляется, а пункты 4.4.1-4.4.7 не применяются/ предоставляется в размере не более ______руб. на приобретение Материально-технических ресурсов и/или проведение Мобилизации, выполнение иных мероприятий специально указанных Заказчиком как цель предоставления аванса в Приложении 2.1. необходимо выбрать
4.4.1. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до предоставления первого транша аванса в соответствии с Графиком финансирования СМР (Приложение 2.1) Подрядчик обязан предоставить оригинал безотзывной, безусловной банковской гарантии возврата авансового платежа по правилам п. 22.3.3-22.3.5 Договора, на срок превышающий срок гашения аванса не менее чем на три месяца. Гарант должен соответствовать требованиям п. 22.3.4 Договора. При предоставлении гарантии несогласованного гаранта Заказчик вправе отказать в приеме такой гарантии и не выплачивать аванс.

4.4.1.1. В случае увеличения срока исполнения обязательств, обеспеченных банковской гарантией, Подрядчик обязуется заблаговременно (не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия), предоставить Заказчику банковскую гарантию на новый срок погашения аванса плюс 90 (девяносто) календарных дней, полностью покрывающую объем неисполненных обязательств. 

4.4.1.2. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком оригинала счёта либо оригинала банковской гарантии сроки оплаты авансового платежа сдвигаются соразмерно такой задержке. При этом сроки выполнения работ изменению не подлежат. 

4.4.2. Авансирование по Договору является целевым. Средства, полученные Подрядчиком в виде аванса, могут быть потрачены только на приобретение Материально-технических ресурсов, проведение Мобилизации и/или выполнение иных мероприятий, специально указанных Заказчиком как цель предоставления аванса. 
4.4.3. Подрядчик обязан вести отдельный учет расходования авансовых средств и на ежемесячной основе (не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным) предоставлять Заказчику Отчет (по форме указанной в Приложении 1) о целевом использовании авансовых средств с предоставлением копий договоров, в т.ч. на поставку МТР и копий первичных документов, подтверждающих их поставку, в т.ч. товарно-транспортных накладных (ТТН), актов приемки, копий счетов-фактур и иных документов подтверждающих поставку и приобретение Поставщиком МТР.

4.4.4. При непредоставлении Подрядчиком Отчета о целевом использовании авансовых средств, либо при обнаружении фактов нецелевого расходования средств, либо при не подтверждении операций копиями первичных документов, а также в случае выявления иных фактов нецелевого использования авансовых средств, отсутствия в текущий момент потребности в Материально-технических ресурсах (Материально-технические ресурсы не требуются для текущего периода строительства и не могут быть вовлечены в Объект) Заказчик вправе приостановить выплату очередного и последующих авансовых платежей до устранения обстоятельств послуживших причиной приостановки выплаты аванса.

4.4.5. Аванс предоставляется одним или несколькими траншами, на срок до даты его полного закрытия в соответствии с п. 4.4.6 Договора. 
Аванс перечисляется Заказчиком на основании Счета, предоставленного Подрядчиком в срок не ранее __ (_____), но не позднее __ (____) календарных дней от даты выставления Счета. 
Аванс не перечисляется ранее срока указанного в Графике финансирования, даже если указанные выше сроки наступят раньше.

Аванс перечисляется на сумму не более предусмотренной в Графике финансирования Работ. Такая предельная сумма определяется накопленным итогом, который составлен с учетом требований пункта 4.4.4. Договора и хронологического порядка приобретения МТР, выполнения работ, услуг Подрядчиком (Приложение №2.1).

Общая сумма Аванса не может превышать сумму, указанную в п. 4.4 настоящего Договора.
4.4.6. Закрытие авансов происходит путем зачета аванса в счет стоимости выполненных работ, в хронологическом порядке в размере Вариант 1 не более чем стоимость МТР, вовлеченных в строительство и принятых по Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), которые были приобретены за счет авансовых средств, но не менее чем 50% стоимости таких МТР.
Вариант 2  50% от стоимости предъявленных к приемке работ, зачет в меньшем размере допускается, только если сумма полного зачета аванса, на момент проведения такого зачета, составляет менее 50% от предъявленных к приемке работ. 
Вариант 3 ____% от стоимости выполненных работ, принятых по Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), без учета МТР, приобретаемых Подрядчиком у Заказчика, и гарантийных 
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и затрат (форма КС-3). Зачет в меньшем размере допускается только если сумма полного зачета аванса, на момент проведения такого зачета, составляет менее __% от предъявленных к приемке работ. необходимо выбрать только 1 вариант 
4.4.7. Сумма зачета аванса отражается Подрядчиком в первичной учетной документации (формы КС-3) в размере, согласованном с Заказчиком. Заказчик вправе задержать оплату Подрядчику в случае нарушения условий настоящего пункта до устранения нарушений.
В случае если Подрядчик:

- не приступил к выполнению работ в установленные Договором сроки, он обязан возвратить Заказчику 100% аванса в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после срока начала Работ, указанного в п. 5.1 Договора;

- не выполнил Работы, предусмотренные Этапом Работ, он в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания срока выполнения Работ по Этапу, обязан возвратить Заказчику остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на суммы, удержанных Заказчиком сумм аванса по платежам за предыдущие периоды работ.

В случае расторжения договора Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты вручения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора (либо с даты подписания сторонами соглашения о расторжении) вернуть Заказчику остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на сумму удержанной Заказчиком суммы аванса по платежам за предыдущие периоды работ.

4.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или дата подписания акта зачета взаимных требований.

4.6. Заказчик /уполномоченное лицо Заказчика ежемесячно/ежеквартальнонеобходимо выбрать не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом/отчетным месяцемнеобходимо выбрать, направляет Подрядчику оформленный и подписанный со своей Стороны Акт сверки. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Акта сверки производит сверку данных расчетов между Сторонами, при необходимости, оформляет протокол разногласий и направляет один экземпляр надлежаще оформленного Акта в адрес Заказчика /уполномоченного лица Заказчиканеобходимо выбрать.

Заказчик вправе задержать оплату до получения Заказчиком/уполномоченным лицом Заказчиканеобходимо выбрать подписанного Акта сверки от Подрядчика.
4.7. В случае если Подрядчик не является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с федеральным законом №209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и осуществляет уступку своего права денежного 
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требования по настоящему Договору на основании договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга), оплата выполненных работ производится Заказчиком в адрес Финансового агента. При этом срок оплаты, указанный в п. 4.1 договора, 
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увеличивается на срок не менее 30 (тридцати), но не более 45 (сорока пяти) календарных дней. 
4.8. Выполненные Подрядчиком досрочно и принятые Заказчиком Работы подлежат оплате в соответствии с положениями настоящего Раздела.

4.9. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. 

Подрядчик обязан передать счета-фактуры одновременно с Актом о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) календарных дней по завершении выполнения работ, но не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным.
Счета-фактуры на уплаченные по договору авансы Подрядчик обязан передать Заказчику в течение 5 календарных дней с момента зачисления авансового платежа на счет Подрядчика , но не позднее 3 числа месяца, следующего за месяцем зачисления аванса.

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. 

Сторона вправе задерживать оплату по настоящему Договору в случае нарушения требований настоящего Договора по оформлению счетов-фактур до их устранения.

В течение 5 (пяти) дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующий требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.
4.10. В случае получения Заказчиком по договору уступки прав (требований) (договору цессии) прав (требований) к Подрядчику, возникших из заключенного Подрядчиком договора купли-продажи (поставки) МТР 
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с продавцом (поставщиком), не являющимся Третьим лицом, указанным Заказчиком, суммы, уплаченные Заказчиком продавцу (поставщику) по договору цессии подлежат засчитыванию в счет оплаты выполненных Подрядчиком работ в том же порядке, 
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что и суммы выданных авансов (пункт 4.4.6 договора). 
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В случае, если выдача авансов договором не предусмотрена, уплаченные по договору цессии суммы засчитываются в размере стоимости вовлеченных в строительство и принятых по Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2)  и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) МТР, приобретенных Подрядчиком по договору, права (требования) по которому уступлены Заказчику. 
5. Сроки выполнения Работ

5.1. Календарные сроки выполнения Работ по Договору: 
срок начала выполнения Работ -_________, 
срок окончания выполнения Работ – _________.
Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком согласно Графику производства Работ (Приложение № 4) по законченным Этапам и Оперативному Графику производства Работ.

5.2. Никакие обстоятельства не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в п. 8.6 Договора и ст. 20, 24 Договора или случая несвоевременной поставки МТР Заказчиком/Третьим лицом, указанным Заказчиком, как это установлено в Приложении №6.

5.3. Стороны согласовали, что сроки выполнения Подрядчиком работ по Договору продлеваются путем оформления дополнительного соглашения на соразмерное количество дней, если работы были приостановлены по указанию Заказчика, за исключением случаев, указанных в п. 7.3, 23.10 Договора, а также иных случаев, когда работы приостанавливаются Заказчиком в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком настоящего Договора.

6. Порядок приемки Работ 
6.1. Общие положения:

6.1.1. Приемка выполненных работ производится исключительно по законченным этапам Работ по Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Этапность Работ определяется сторонами в Приложении № 4;

6.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней (но не позднее 18-го числа месяца окончания Этапа работ) после проведения строительного контроля Заказчика Подрядчик направляет Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительной и первичной учетной документации в соответствии с ст. 13 Договора, подписанный и заверенный уполномоченным представителем Подрядчика с официальным сопроводительным письмом для проведения приемки Этапа Работ.
6.1.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает полученную от Подрядчика исполнительную и первичную учетную документацию, осуществляет приемку работ и направляет подписанный со своей стороны комплект исполнительной и первичной учетной документации Подрядчику.
В случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению Рабочей документации, переданной Подрядчику, или допущения Дефектов выполненных Работ и/или в случае неправильного ведения исполнительной документации, либо ее отсутствия/некомплектности, а также при наличии не устранённых нарушений предписаний строительного контроля Заказчика, Ростехнадзора, авторского надзора (более двух раз подряд для каждого нарушения), природоохранного законодательства на месте производства работ Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ до момента устранения выявленных Дефектов/Недостатков/нарушений.

6.1.4. Фиксирование Дефектов/Недостатков:
В течение 5 рабочих  дней с момента выявления недостатков Заказчик должен обеспечить вызов представителя Подрядчика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Дефектах/Недостатках.

Уведомление о вызове представителя Подрядчика должно быть направлено (передано) Подрядчику по адресу, указанному в ст. 27.4 Договора и должно содержать информацию о выявленных несоответствиях.

Подрядчик обязан в течение суток после получения вызова Заказчика сообщить по адресу, указанному в ст. 27.4 Договора о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных Дефектах/Недостатках.

Неполучение ответа на вызов в указанный приравнивается к неявке Представителя Подрядчика 

Представитель Подрядчика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных Дефектах/Недостатках в течение 2-х рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Подрядчика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных Дефектах/Недостатках.

В случае неявки представителя Подрядчика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных Дефектах/Недостатках составляется Заказчиком в одностороннем порядке с участием двух представителей общественности. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества Работ условиям настоящего Договора и Приложений к нему.

В том случае, если одна из Сторон необоснованно отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись и он считается надлежаще составленным. 

6.1.5. Заказчик, обнаруживший Дефекты/Недостатки в Работе, вправе ссылаться на них в любых случаях, даже если в Акте приемки либо ином документе, удостоверяющем приемку, не были оговорены эти Дефекты/Недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

При этом Заказчик, принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на Дефекты/Недостатки Работы, в том числе на Дефекты/Недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные Дефекты).

Неизвещение Заказчиком Подрядчика об обнаруженных после приемки Работ Недостатках в разумный срок после их обнаружения, в том числе и тех, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые Дефекты/Недостатки), а также умышленно скрытых Подрядчиком, не лишает Заказчика права требовать устранения таких недостатков или уменьшения Цены Договора и взыскания убытков.
6.1.6. При наличии у Заказчика замечаний к оформлению комплекта документов, Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменных замечаний осуществить исправление комплекта документов и в указанный срок возвратить Заказчику исправленный комплект документов. Заказчик обязан при получении от Подрядчика исправленного комплекта документов рассмотреть его, при отсутствии замечаний подписать и вернуть один экземпляр комплекта документов Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. Заказчик вправе задерживать оплату по Договору в случае нарушения требований Договора по оформлению комплекта документов и счетов-фактур до их устранения.

6.1.7. При сдаче-приемке выполненных Работ Подрядчик прилагает к Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) копии первичных учетных документов, подтверждающих стоимость использованных МТР (копии Договоров на закупку/изготовление МТР, Договоров перевозки, накладных (Актов) на их приемку-передачу от поставщика (изготовителя) Подрядчику, счетов-фактур поставщиков (изготовителей)), а также Справку – отчет о стоимости МТР и Оборудования, фактически вовлеченных в СМР. 

Непредставление Подрядчиком указанных документов расценивается Сторонами как нарушение порядка приемки Работ и является основанием для отказа Заказчика от приемки выполненных Работ.
6.1.8. В срок не позднее ___ дней с даты приемки Заказчиком выполненных Работ, а в случае перечисления аванса – не позднее ___ дней с даты зачисления аванса на расчетный счет Подрядчика, Подрядчик выставляет Заказчику счета-фактуры. Счета-фактуры, составляемые Подрядчиком, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры на авансовые платежи, если они осуществлялись. Счета-фактуры, составляемые Подрядчиком и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

6.2. Окончательная приемка: Раздел 3 Положение Компании «Порядок ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов и оформления правоустанавливающих документов» № П2-01 Р-0283, утв. приказом от 31.12.2014г. № 779
6.2.1. По окончании приемки последнего Этапа Работ Подрядчик предоставляет комплекты дополнительной первичной учетной документации в соответствие с п.13.6. Договора. Для сдачи объекта Подрядчик направляет уведомление Заказчику (по форме Приложения № 1).

6.2.2. После получения уведомления (при условии фактической строительной готовности объекта) Заказчик назначает комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.Данный пункт может быть исключен для объектов на которые не распространяется Положение Компании «Порядок ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов и оформления правоустанавливающих документов» № П2-01 Р-0283
6.2.3. .При приемке объекта Заказчик / комиссия Заказчика по приемке объекта в эксплуатациюнеобходимо выбрать производит осмотр Объекта и проверку приемо-сдаточной документации (на соответствие ее проекту, требованиям нормативной документации, на полноту и правильность оформления). При этом должны соблюдаться следующие условия:

· соответствие Объекта и смонтированного оборудования Проектной документации;

· соответствие выполненных Работ требованиям Проектной и Рабочей документации, технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
6.2.4. Приемка законченного строительством Объекта производится по Акту приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11)и актов завершения ПНРнеобходимо выбрать.

При отсутствии Дефектов в выполненных Работах, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта первичных учетных документов и исполнительной документации подписать Акт сдачи-приёмки законченного строительством Объекта по форме Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) необходимо выбрать.
6.2.5. По завершении приемки законченного строительством Объекта Подрядчик обязан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика подписать документы, указанные в ст. 55 Градостроительного Кодекса РФ.

Задержка выполнения Подрядчиком обязательств, установленных настоящим пунктом, считается просрочкой выполнения Работ Подрядчиком, вплоть до даты подписания Подрядчиком необходимых документов.
6.2.6. На основании Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) необходимо выбрать Заказчик подает уполномоченные органы строительного надзора/Ростехнадзор уведомление о проведении итоговой проверки и выдачи Заключения о соответствии построенного объекта. 
Отказ в выдаче Заключения о соответствии построенного Объекта /получение замечаний по причине несоответствия построенного Объекта установленным требованиям, считается просрочкой выполнения Работ Подрядчиком, вплоть до даты выдачи Заключения о соответствии построенного объекта . Кроме того, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки в виде расходов, связанных с повторным обращением в государственные органы за выдачей разрешительных документов.
6.2.7. Дата утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) необходимо выбрать определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта. 
6.2.8. При сдаче Работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему в формате инструкций, положений или иных документов о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 
7. Завышения результатов выполненных Работ

Предусмотренная настоящим разделом 7 проверка осуществляется не в ущерб антикоррупционным требованиям, указанным Приложении №10 к настоящему Договору, и может дополнять проверку соблюдения антикоррупционных требований.

Положения настоящего раздела применяются в течение срока действия Договора и в период 3 (трех) лет по его истечении. При обнаружении в ходе аудиторской проверки Заказчика или другим путем ошибок или недостатков, Подрядчик незамедлительно принимает меры по исправлению ситуации, о чем сообщает Заказчику. 
7.1. Настоящим стороны договорились считать завышениями результатов выполненных Работ (далее - Завышения):

· указание в актах сдачи-приемки фактически невыполненных Работ или их частей;

· повторное указание в актах сдачи-приемки одних и тех же объемов выполненных работ, в том числе содержащихся в составе более крупных Работ;

· указание более высокой стоимости использованных Материально-Технических ресурсов, чем Подрядчик потратил на их приобретение (в случае, если по условиям договора формирование стоимости МТР поставки Подрядчика в целях их приемки и оплаты Заказчиком осуществляется исходя из цены их приобретения Подрядчиком).

7.2. Завышения могут быть обнаружены и служебная проверка проведена как до приемки выполненных Подрядчиком работ и подписания актов сдачи-приемки работ, так и после их подписания и оплаты Заказчиком принятых работ. 

7.3. Учитывая сложность обнаружения Завышений, Заказчик может не обладать достаточными сведениями о наличии либо отсутствия факта Завышения.

В случае обнаружения Заказчиком фактов Завышений, либо наличия у Заказчика иных сведений, которые могут свидетельствовать о Завышениях, Заказчик вправе принять решение о проведении служебной проверки. 

Заказчик должен не менее чем за 5 (пять) календарных дней до начала проведения проверки уведомить Подрядчика о начале работы комиссии. Уведомление должно содержать:

· сообщение Заказчика о приостановке/отказе в приемке непринятых Работ (при необходимости); 

· вызов представителя Подрядчика для участия в работе комиссии;

· информацию о дате и месте начала проведения проверки о выявленных или потенциальных Завышениях;

· информацию о выявленных/предполагаемых Завышениях и их расчет.
Уведомление о вызове представителя Подрядчика должно быть направлено (передано) Подрядчику по адресу, указанному в п. 27.4 Договора, и должно содержать информацию о выявленных Завышениях или подозрениях о таких Завышениях.

Подрядчик обязан в течение суток после получения уведомления (вызова) Заказчика сообщить по адресу, указанному в п. 27.4 Договора о направлении им своего Представителя для участия в работе комиссии по проверке Завышений или подозрений о таких Завышениях.

Представитель Подрядчика обязан явиться для участия в работе комиссии к указанной в уведомлении дате. Представитель Подрядчика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных Завышениях.

7.4. Подрядчик поддерживает и хранит и обязывает всех субподрядчиков (путем включения в договор субподряда соответствующего условия) поддерживать и хранить в соответствии с российским законодательством точную документацию и данные (включая, но не ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, разрешения, лицензии, чертежи, первичную учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношения к выполнению Работ по Договору.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику указанные документы в случае проведения служебной проверки.
7.5. Проверка о выявленных Завышениях или подозрениях о таких Завышениях может проводиться как непосредственно в месте проведения Работ, так и в офисных помещениях Подрядчика и/или Заказчика.

Подрядчик во время проведения проверки обязан предоставить и обязывает своих субподрядчиков предоставить Работникам и агентам Заказчика доступ в свой или их офисы, документацию по запросу для целей проверки, копирования и сохранения, в том числе указанную в п. 7.4 настоящего Договора, и для проведения собеседований с сотрудниками Подрядчика и субподрядчиков по вопросам Завышений, насколько это необходимо Заказчику для проверки и контроля Завышений. 

7.6. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 (десяти) рабочих дней, но подлежит обязательному увеличению на количество рабочих дней 

· просрочки явки представителя Подрядчика для участия в работе комиссии;

· отказа (включая время отсутствия ответа) предоставления доступа к информации, указанной в п. 7.4 настоящего Договора;

· проведения экспертиз. Экспертиза проводится по требованию любой из сторон за счет стороны потребовавшей такой экспертизы. Экспертиза проводится экспертными организациями, предложенными Заказчиком на выбор Подрядчику. В случае отказа (включая отсутствие ответа) Подрядчика выбрать экспертную организацию, предложенную Заказчиком, Заказчик осуществляет выбор экспертной организации самостоятельно. Экспертизы, проведенные иными экспертными организациями по собственной инициативе Подрядчика и за его счет, не будут являться достоверными кроме тех случаев, когда результаты такой экспертизы признаны Заказчиком.

Указанный перечень оснований увеличения срока проведения служебной проверки является исчерпывающим.

7.7. Исполнение всех обязательств Заказчика перед Подрядчиком, включая обязательства по оплате выполненных и принятых работ, как по настоящему Договору, так и по всем другим Договорам, действующим между Заказчиком и Подрядчиком, увеличивается на количество дней проведения служебной проверки в соответствии с п. 7.6 настоящего Договора. Не зависимо от того, завершилась ли служебная проверка или нет, обязательства Заказчика продлеваются только на срок, указанный в п. 7.6  настоящего Договора.

В случае одновременного проведения служебных проверок по нескольким договорам, действующим между Подрядчиком и Заказчиком и/или взаимозависимых лиц группы ПАО «НК «Роснефть», сроки продления не суммируются, а поглощаются самым большим сроком.

Повторное проведение проверки в отношении тех же объемов Работ не продлевает срок исполнения обязательств Заказчика.

7.8. Результатом служебной проверки является либо Акт о выявленных Завышениях, либо заключение об отсутствии Завышений. 
7.9. Акт о выявленных завышениях должен содержать:

· Описание и расчет выявленных завышений;

· Срок исправления и перечень документов, подлежащих исправлению Подрядчиком с указанием фактических объемов выполненных Работ и стоимости Материально-технических ресурсов, соответствующих выводам, сделанным в акте комиссии;

· Срок возврата Подрядчиком и размер излишне уплаченных Заказчиком денежных средств.

В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о выявленных Завышениях действительным считается Акт, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
8. Проект производства Работ и Графики производства Работ
8.1. В рамках Цены Договора, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за Датой вступления Договора в силу, Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект Производства Работ (ППР), который передает Заказчику.


При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды Работ для получения разрешения на их выполнение.

8.2. Подрядчик обязуется начать производство Работ на Объекте не позднее 5 (пяти) календарных дней после согласования ППР с Заказчиком, письменно уведомив о начале Работ Заказчика.

8.3. Подрядчик обязуется разрабатывать и представлять на утверждение Заказчику Оперативный График производства Работ по Договору в соответствии с требованиями и в сроки, указанные в Приложении №9. Заказчик согласовывает Оперативный График производства Работ или направляет отказ в согласовании и необходимость его доработки.

Подрядчик предоставляет подписанный со своей стороны Оперативный График производства Работ в соответствии с Приложением № 9 в бумажном экземпляре, а также в электронном виде, в т.ч. в редактируемом формате.
8.4. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику актуальную информацию о выполнении Графика производства Работ ежеквартально, актуализированный Оперативный График производства Работ -  еженедельно с учетом фактических сроков выполнения Работ по Этапам. Под актуализированным графиком Стороны понимают график, содержащий плановые, фактические, прогнозные параметры Работ (трудозатраты, физические объемы, стоимость), отражающие реальное состояние выполнения Договора на отчетную дату. Санкции за невыполнение сроков определяются в соответствии с Графиком производства Работ и установлены в ст. 23 Договора;
8.5. Во избежание сомнений Стороны отмечают, что рассмотрение и согласование Заказчиком актуализированных графиков любого уровня преследует цель планирования, прогнозирования и получения актуальной информации о ходе реализации Договора и не приводит к изменению сроков выполнения работ, установленных в ст. 5 Договора, и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору. Сроки, установленные в ст. 5 Договора и в Графике производства Работ, могут быть изменены только путем заключения Сторонами Договора письменного дополнительного соглашения к Договору.

8.6. Если в результате внесенных в Проектную и/или Рабочую Документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных Работ, в том числе изменение ранее выполненных Работ, что вызывает необходимость внесения изменений в Оперативный График Работ, а также в График производства Работ, то Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Заказчиком Подрядчику дополнительной (измененной) Проектной и/или Рабочей Документации вносит изменения в Оперативный и общий Графики Работ, а также, при необходимости, в График поставки Материально-технических ресурсов. Заказчик в 10-дневный срок согласует Оперативный График производства Работ по Этапам или направляет отказ. Измененный Оперативный График Работ после согласования Заказчиком становится неотъемлемой частью Договора. В случае противоречия Графика производства работ и Оперативного графика выполнения работ стороны подпишут дополнительное соглашение о корректировке Графика производства работ.
РАЗДЕЛ II. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ СТОРОН

9. Принятие Подрядчиком условий Договора

Подрядчик, подписав Договор, подтверждает, что:

9.1. Подрядчик тщательно изучил и проверил Проектную и Рабочую Документацию, Техническое Задание и документацию, указанную п. 11.2 Договора и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ на условиях, предусмотренных Договором, за исключением обстоятельств(фактов), которые отсутствовали и не могли быть выявлены на момент изучения Подрядчиком территории строительства и указанной в настоящем пункте документации или которые возникли позднее не по вине Подрядчика. 
9.2. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору.

9.3. Одновременно с подписанием Договора Подрядчик гарантирует, что им получены все необходимые в соответствии с применимым законодательством и/или в соответствии с уставными (внутренними) документами Подрядчика корпоративные решения (к примеру, если Договор подпадает под критерии крупной сделки). По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в разумный срок надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов. 
10. Обязательства Подрядчика

В рамках Цены Договора, указанной в ст. 3.1 Договора, Подрядчик обязуется:
Общие обязательства и обязательства, предшествующие началу Работ:

10.1. Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, лицензий, разрешений и свидетельств на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, а также внутренними регламентами Заказчика, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, получение которых не входит в обязанности Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику выписку из реестра членов СРО и поддерживает на протяжении всего периода производства Работ членство в СРО, а также своевременно осуществляет взносы в компенсационный фонд СРО в размере соответствующем уровню ответственности Подрядчика по настоящему Договору, а также в целях организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, предоставляет Заказчику подтверждение наличия в штате по месту основной работы специалистов, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.
10.2. Не продавать и не передавать строящийся или построенный Объект (отдельные его части), Проектную документацию на строительство Объекта или отдельных его частей, а также принадлежащие Заказчику материалы и оборудование, остаток неиспользованных материалов и оборудования и другое оказавшееся у него имущество Заказчика третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, в том числе в случае просрочки или уклонения Заказчика от принятия выполненной Работы. 
10.3. Неукоснительно соблюдать положения локальных нормативных документов Заказчика и ПАО «НК Роснефть»/ наименование Общества Группы необходимо выбрать (далее – ЛНД), содержащих требования к выполнению Подрядчиком Работ, предусмотренных Договором, переданных Подрядчику по Акту приема-передачи ЛНД (по форме Приложения №1 к Договору). В случае противоречия условий ЛНД условиям договора, приоритетными являются условия договора.
10.4. При выполнении работ на лесных участках выполнять предусмотренные проектом освоения лесов мероприятия, производить использование лесов в соответствии с поданной лесной декларацией, вести учет фактического объема полученной при использовании лесов древесины.

10.5. Своевременно обеспечить Объект строительства МТР в соответствии с Приложением №6.

10.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, выполнения Подрядчиком строительного контроля, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должна содержаться следующая информация о Представителях Подрядчика: Ф.И.О., должность, срок полномочий контакты для связи, номер и дата распорядительного документа / приказа о назначении Представителя Подрядчика. 
10.7. Доставить на Объект всю Строительную Технику, транспортные средства, специальную технику и Расходные Материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществить их разгрузку и складирование, при необходимости выполнять за свой счет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

10.8. Приступить к производству Работ на Объекте только при наличии письменного разрешения Заказчика и Заключения о готовности Подрядчика к выполнению Работ в соответствии с п. 15.2 Договора и Акта допуска оформленного по форме Приложения №1.
10.9. Привлекать для производства работ транспортные средства и специальную технику оборудованные ремнями безопасности, бортовыми системами мониторинга и двусторонними видеорегистраторами.

10.10. Изучить и проверить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи Заказчиком Проектную и Рабочую Документацию, Техническое Задание и документацию, указанную в п. 11.2.Договора. Результат проверки Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 1-го рабочего дня по завершению проверки.
10.11. Выполнять предписания, связанные с выявленными нарушениями при выполнении строительно-монтажных работ, представителей Заказчика, строительного контроля Заказчика, Ростехнадзора, авторского надзора.

10.12. Обеспечить Объект необходимым количеством трудовых ресурсов и технических ресурсов, в объеме необходимом для своевременного выполнения работ, но не менее чем указано в Графике производства работ.

10.13. Самостоятельно в счет Цены Договора оформить на период строительства (если применимо) проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проект предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух/воду и проект нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ. 

Направить Заказчику до начала Работ по Договору (если применимо):

· Копии действующих лимитов на размещение отходов;

· Копии разрешений на выбросы в атмосферу/ в воду;

· Копии Договоров на передачу отходов с организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности с отходами, в т.ч. опасными;

· Копии свидетельств по обучению лиц, ответственных за деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления.
10.14. В случае если Работы предусматривают строительство гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, трубопроводов, других линейных объектов через водные объекты, самостоятельно в счет Цены Договора оформить в уполномоченном органе власти решения о предоставлении водного объекта в пользование на период строительства и направить непосредственно перед началом строительства копии решений Заказчику.

10.15. Обеспечить себя всем необходимым для выполнения Работ, Вариант 1 в т.ч. технической водой в объеме, предусмотренном сметным расчетом, кроме условий, оговоренных договором, входящих в зону ответственности Заказчика.
Вариант 2 за исключением энергоносителей и технической воды, которые предоставляются Заказчиком (или привлеченными Заказчиком третьими лицам), но за счет Подрядчика. До начала Работ передать Подрядчику точки подключения энергоносителей, водоснабжения, водоотведения
10.16. Обеспечить предоставление отчетности, в соответствии с Приложениями 9.1-9.5, в установленную Заказчиком периодичность, сроки.

10.17. Выполнять работы собственными силами. Объем работ по Договору, которые могут быть переданы на субподряд не может превышать 20% от стоимости Работ, указанной в п. 3.1 Договора.
10.18. При привлечении субподрядчиков Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о существенных условиях заключенного договора субподряда в течение 2 (двух) дней с момента его заключения.

10.19. При выявлении в ходе выполнения Работ на объекте дополнительных объемов работ, не учтенных в Проектной и/или Рабочей документации, Подрядчик в порядке, предусмотренном п.п. 20.2-20.3Договора настоящего договора, направляет Заказчику соответствующее уведомление с приложением оформленного со своей стороны Акта освидетельствования необходимости выполнения дополнительных/исключения работ (по согласованной сторонами форме (Приложение № 1), далее – Акт освидетельствования).

Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления организовать проверку уведомления Подрядчика и с участием представителя организации, осуществляющей строительный контроль, а также представителя проектной организации (при необходимости) организовать оформление и подписание Акта освидетельствования, который является основанием для разработки/корректировки Заказчиком Проектной документации (при необходимости), Рабочей документации и смет и подготовки дополнительного соглашения на выполнение дополнительных/исключение работ.

Подрядчик обязан провести проверку полученных от Заказчика разработанной/скорректированной Проектной документации (при наличии), Рабочей документации и смет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения от Заказчика. По результатам проверки при отсутствии замечаний Подрядчик направляет Заказчику уведомление о согласовании, а при наличии замечаний - уведомление с перечнем замечаний. При не поступлении замечаний Подрядчика в установленный срок, документация считается согласованной. Выдача замечаний должна выполняться комплексно и единовременно и не должна превышать двух итераций (при условии неизменности представленной Заказчиком документации, к которой ранее замечаний у Подрядчика не было). Не допускается повторная выдача замечаний Подрядчиком к ранее рассмотренной и принятой им в производство работ документации. Подрядчик не вправе ссылаться на недостатки документации после двух итераций ее рассмотрения.

При получении от Подрядчика замечаний Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть их и направить Подрядчику уведомление с указанием сроков их устранения. После получения Подрядчиком исправленной документации ее рассмотрение осуществляется в аналогичном порядке.

Заказчик обязан подготовить дополнительное соглашение в отношении дополнительных /исключаемых работ, общий срок для подготовки которого не должен превышать 45 календарных дней с момента утверждения Акта освидетельствования.

Подрядчик обязан подписать дополнительное соглашение со своей стороны и возвратить Заказчику его экземпляр(ы) в течение 3-х рабочих дней с момента получения подписанного со стороны Заказчика проекта дополнительного соглашения. 

11. Обязательства Заказчика


По Договору Заказчик:

11.1. Производит оплату в порядке, предусмотренном ст. 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

11.2. До срока начала Работ, обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

· геодезическую разбивочную основу;

· об отводе земельных участков под строительство;

· разрешений на право производства Работ;

· согласование условий производства Работ в зоне действующих коммуникаций;

· проект освоения лесов и лесную декларацию;
· технические условия на подключение к действующим инженерным коммуникациям на период выполнения Работ;

· прочие документы о разрешении производства работ на отведенных для строительства участках и в охранных зонах магистралей и коммуникаций, полученные от органов Государственного надзора, местных органов власти и других заинтересованных организаций.

11.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора передает Подрядчику по Акту приема-передачи, по форме Приложения №1 копии ЛНД Заказчика и ПАО «НК «Роснефть»  в актуальной версии. Новые версии ЛНД, ЛНД с внесенными изменениями, а так же ЛНД, необходимость в которых возникла после заключения Договора, передаются Подрядчику по Акту приема-передачи без заключения дополнительного соглашения к Договору. 
11.4. Не позднее, чем за 10 дней до предусмотренного п. 5.1 Договора срока начала Работ на Строительной площадке передать Подрядчику Строительную площадку по Акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства Объекта и до его окончания.
11.5. Заказчик/Третье лицо, указанное Заказчиком, поставляет Материально-технические ресурсы Подрядчику согласно Приложению № 6 к Договору.

11.6. Заказчик и/или его уполномоченный представитель в рамках строительного контроля проводит контроль готовности подрядчика к выполнению Работ и оформляет соответствующее заключение (по форме Приложения №1).
Заказчик за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты проведения проверки письменно уведомляет Подрядчика.
В случае получения отрицательного Заключения о готовности Подрядчика к выполнению Работ, Подрядчик устраняет недостатки и сообщает об их устранении Заказчику для проведения повторной проверки.
Подрядчик не допускается к выполнению работ на объекте в отсутствие положительного Заключения о готовности Подрядчика к выполнению Работ.
Заключение о готовности Подрядчика к выполнению Работ оформляется в 2-х экземплярах, один экземпляр направляется Подрядчику.
11.7. Заказчик и/или его уполномоченный представитель вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством и правильностью складирования предоставленных Подрядчиком Материально-технических ресурсов, правильного использования Подрядчиком иных материалов и оборудования, с соблюдением Подрядчиком природоохранного законодательства, а также контроль за организацией и осуществлением Подрядчиком строительного контроля, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

11.8. Для выполнения Работ по Договору Заказчик/Третье лицо, указанное Заказчиком, может, но не обязан, по заявкам Подрядчика поставлять строительные материалы, кислород, пропан, ГСМ (для машин и механизмов, задействованных на Объектах Заказчика) и прочие материалы при свободном наличии их у Заказчика/Третьего лица, указанного Заказчиком, при заключении соответствующих отдельных возмездных Договоров поставки.

11.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика на Объекте, а также письменно уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организациях, осуществляющих Авторский Надзор и Строительный Контроль Заказчика за производством Работ на Объекте.

11.10. Осуществляет приемку выполненных Работ по законченным этапам и приемку законченного строительством Объекта в соответствие со статьей 6 Договора.

11.11. Заказчик, при наличии земельных участков в регионе работ, вправе, но не обязан на возмездной основе предоставить Подрядчику участок земли для размещения его временных зданий и сооружении, складских площадей необходимых исключительно для исполнения и на период исполнения настоящего Договора, а Подрядчик обязан подписать Акт закрепления границ территории, предоставленный Заказчиком. Подрядчик обязан содержать территорию в надлежащем состоянии, не подвергать ее захламлению и загрязнению. По окончанию использования выполнить рекультивацию использованной территории и предоставить к осмотру Заказчику.

11.12. При наличии технической возможности Заказчик вправе, но не обязан, по запросу Подрядчика предоставить точки подключения к ресурсам, таким как электроэнергия, техническая вода для испытаний, в объемах необходимых для бесперебойной работы Подрядчика на возмездной основе с заключением соответствующего договора. Если выбран вариант 2 в п. 10.15,  данный пункт не применяется
11.13. Заказчик компенсирует затраты Подрядчика, связанные с простоем, вызванным такими действиями или бездействием Заказчика, которые явились непосредственной причиной и повлекли простой, в размере реального ущерба, подтвержденного документально, в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения полного пакета документов, подтверждающих размер причиненного Подрядчику ущерба.

В целях минимизации ущерба от простоя Подрядчика Заказчик вправе направить Подрядчику письменное предложение с указанием конкретного подлежащего выполнению объема работ, выполнение которого не зависит от исполнения Заказчиком встречных обязательств, даже если этот объем не включен в объемы работ отчетного периода согласно Графику выполнения работ и Календарно-сетевому графику выполнения работ. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения таких работ, за исключением случаев, когда Подрядчик не может выполнить предложенный Заказчиком объем работ по причинам, не зависящим от Подрядчика. В случае необоснованного отказа от выполнения предложенного объема работ, простой Подрядчика компенсации Заказчиком не подлежит.
11.14. По усмотрению Заказчика он вправе произвести выкуп у Подрядчика всех или части МТР, приобретенных Подрядчиком, но не вовлеченных в строительство Объекта по причинам, зависящим от Заказчика. Выкуп МТР производится на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи или дополнительного соглашения сторон, в котором определяются цена подлежащих продаже Подрядчиком Заказчику МТР, срок и условия их передачи. При отказе Подрядчика от продажи МТР компенсация убытков Подрядчика в части таких МТР Заказчиком не производится.
12. Рабочая Документация
12.1. Заказчик, в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора передает по Акту приема-передачи Подрядчику 2 (два) экземпляра Проектной и Рабочей Документации, утвержденной Заказчиком "В производство Работ", в т.ч. чертежи и спецификации, сметную документацию, комплект исполнительной документации на объем работ, выполненный предыдущим подрядчиком,  зафиксировав передачу в Реестре передаваемой документации между Сторонами.
12.2. Один из 2 (двух) переданных Подрядчику экземпляров Рабочей Документации должен постоянно храниться у Подрядчика на Строительной площадке. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика, Представителей Авторского Надзора, инспектору Ростехнадзора и Строительного Контроля Заказчика.

12.3. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в Рабочей Документации, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Работ и невыполнения Сроков выполнения Работ.

12.4. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Рабочей Документации, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со ст. 20 Договора.

13. Исполнительная и первичная учетная документация
13.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику разрешительную, исполнительную и первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Договором и Методическими указаниями Компании «Формирование приемо-сдаточной документации на объектах строительства компании» № П2-01 М-0036, утв. приказом № 162 от 04.03.2020г. (передаются Подрядчику по Акту приема-передачи локальных-нормативных документов, относящихся к открытой информации), с ведением Реестра исполнительной документации (по форме Приложения №1). 

13.2. Исполнительная документация формируется по мере выполнения работ и предоставляется в количестве 2 (двух) бумажных экземпляров и 1 (одного) в электронном виде, в том числе с файлами в редактируемом формате.
13.3. Заказчик вправе в любое время в период действия Договора передать Подрядчику обязательный для исполнения перечень дополнительной исполнительной и или первичной учетной документации и требований к ее ведению, при этом Подрядчик не вправе отказаться от ведения такой документации, если такая документация предусмотрена законодательством РФ и/или Договором и касается деятельности Подрядчика по настоящему Договору. 
13.4.  Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику исполнительную документацию в целях юридического подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня их качества, соответствия проекту и нормативной документации, участия конкретных исполнителей и возможности производства последующих работ. 
В предъявляемых счетах-фактурах Подрядчик в обязательном порядке указывает номер настоящего договора и договора на выполнение функций технического заказчика №       от      , заключенного между ООО«     » и ПАО «НК «Роснефть».
13.5. Комплект первичной учетной и исполнительной документации по завершенному Этапу Работ, включает, но не ограничивается:
· Реестр исполнительной документации;

· Общий Журнал Работ (по форме РД-11-05-2007);

· Специальный Журнал учета работ;

· Журнал учета выполненных Работ (по форме КС-6а);

· Ведомость выданного по Актам о приема-передачи оборудования в монтаж (если применимо);

· Счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ;
· Акт о приемке выполненных Работ (по форме КС-2);

· Справка о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3);
· Накладная на отпуск материалов на сторону (по форме М-15);
· Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (по форме ОС-15);
· Отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении  расходом, определенным по производственным нормам (по форме М-29);
· ­Счет на оплату;
· Справка-отчет о стоимости МТР и Оборудования, фактически вовлеченных в СМР (предоставляется на бумажном носителе подписанная и заверенная, а также в электронном виде, в т.ч. в редактируемом формате; 
· Справка-отчет о стоимости МТР и Оборудования по данным Договора на выполнение СМР (предоставляется на бумажном носителе подписанная и заверенная, а также в электронном виде, в т.ч. в редактируемом формате;
· Оригиналы паспортов, сертификатов (ил заверенные копии оригиналодержателем)
· Акты , схемы на скрытые работы;
· Акты испытаний, в т.ч. индивидуальных; 
· Оригиналы снимков , заключений рентгенографического, ультразвукового и пр. контроля;
· Акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (форма ПА-1);
·      
·      
13.6. Стороны оформляют дополнительную первичную учетную и исполнительную документацию при сдаче-приемке законченного строительством объекта:
· Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11);

·      
·      
·      
·      
·      
13.7. Шаблоны основных форм первичной учетной документации приведены в Приложении №1.
13.8. Все оформляемые первичные учетные документы должны соответствовать требованиям ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Документы, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются и считаются не предоставленными. Сторона, получившая документ, не соответствующий требованиям законодательства, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

13.9. При подписании первичной учетной и исполнительной документации на бумажных носителях не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

РАЗДЕЛ III. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 

14. Строительная площадка
14.1. Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора сооружение всех временных коммуникаций, требуемых для выполнения Работ, предусмотренных Рабочей документацией и/или Техническим заданием, их содержание и ремонт.

14.2. До начала Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком, местными органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, Материалов и Оборудования с составлением Акта о состоянии дорог. После окончания Работ Подрядчик сдает дороги владельцам с составлением Акта сдачи-приемки. Вышеуказанные Акты представляет Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за Датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) необходимо выбрать.
14.3. Подрядчик соблюдает установленные Заказчиком и территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. В счет Цены Договора, своими силами и средствами строит, при необходимости, дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность переездов.

14.4. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с Проектной документацией, предварительно согласовав с Заказчиком, а также устанавливает временное освещение.

14.5. Подрядчик в счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных Зданий и Сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещения Персонала Подрядчика и Представителей Заказчика, Строительного контроля, Авторского надзора по нормам не ниже предусмотренных законодательством РФ. По письменному требованию Заказчика организовывает размещение штабов или строительных участков Заказчика, а также круглосуточно предоставляет доступ Представителям Заказчика к технологической связи.

14.6. В случае если для выполнения Работ, предусмотренных Договором и Техническим заданием, необходимо провести Работы по вырубке леса, Подрядчик в счет Цены Договора выполняет данные Работы в соответствии с действующим законодательством РФ на основании договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов и лесной декларации. При этом оформление разрешительных документов на право вырубки леса в обязанности Подрядчика не входит. 

14.7. В обязанности Подрядчика входит своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических работ, предусмотренных СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве», как составной части технологического процесса строительного производства, обеспечивающих точное соответствие проекту геометрических параметров, координат и высотных отметок зданий и сооружений при их размещении и возведении. Также Подрядчик выполняет контроль точности геометрических параметров возводимых конструкций, мониторинг их смещаемости и деформативности. Подрядчик обеспечивает ведение исполнительной геодезической документации согласно ГОСТ Р 51872-2002 (Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения) с графическим оформлением результатов исполнительных съемок, отражающих плановое и высотное положение вновь построенных Объектов, представляемых Заказчику на бумажной основе и в электронном виде (в формате «cdx» программы CREDO или формате «dwg» программы AutoCAD), оформленных согласно стандартов ЕСКД (единая система конструкторской документации) СПДС (система проектной документации для строительства) с использованием, при необходимости, Правил начертания условных знаков на топографических планах масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, утвержденных ГУГК, с приложением каталогов координат и высот.

При выполнении исполнительных геодезических съемок и подготовке исполнительной геодезической документации Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными документами: СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве»; Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84); ГОСТ Р 51872-2002 (Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения).

14.8. Если при производстве Работ на Строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика для составления Акта на дополнительные Работы.
14.9. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Представителей Заказчика, Авторского надзора, Ростехнадзора ко всем Объектам, на которых выполняются Работы, а также к местам хранения МТР, используемых для выполнения Работ.

14.10. Подрядчик за свой счет обеспечивает охрану строящегося Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ по Договору до сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта. 
14.11. По окончании Работ, в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) необходимо выбрать вывозит со Строительной Площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, за исключением тех временных зданий и сооружений, которые Заказчик решит оставить для дальнейшего использования, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

14.12. Подрядчик направит своего уполномоченного представителя для приемки Строительной площадки и оформления соответствующего Акта не позднее, чем за пять дней до срока сдачи-приемки Строительной площадки, предусмотренного п.11.4 Договора.

14.13. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую и иную культурную ценность Подрядчик обязан уведомить письменно Заказчика и  выполнить все действия, установленные, предписанные законодательством в области охраны, сохранения Объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 
15. Журнал производства Работ
15.1. С момента начала Работ и до окончания Подрядчик ведет журнал производства Работ на русском языке, в соответствии РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

15.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства Работ. Выдача разрешений производится Заказчиком или Строительным Контролем Заказчика по результатам соответствующей проверки и составления Заключения о готовности Подрядчика к выполнению Работ. Акт готовности к выполнению Работ по Договору должен быть оформлен, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ.
15.3.  Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства Работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства Работ.

15.4. По письменному запросу Заказчика Подрядчик предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материально-технических ресурсов и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам. Заказчик вправе запросить у Подрядчика предоставить в обозначенные сроки отчет со следующей информацией:

· фотографии и подробные описания хода выполнения Работ, включая каждую стадию закупок, изготовления продукции, поставок на строительную площадку, строительства и монтажа;
· сравнения фактического и планового хода Работ;

· сведения о любых проблемах, которые могут поставить под угрозу окончание строительства в соответствии с Договором, а также меры, принимаемые (или предполагаемые) для решения этих проблем.
15.5. Подрядчик обязан хранить общий и специальные журналы работ непосредственно на объекте строительства и осуществлять беспрепятственный доступ Заказчика к журналам.

16. Контроль качества выполнения Работ

16.1. Подрядчик обеспечивает собственный Строительный Контроль (далее - СК) Подрядчика, в соответствии с внутренними документированными процедурами, а также в соответствии с нормами и правилами, установленными в Российской Федерации.

В зависимости от объёмов Работ за каждым объектом строительства закрепляется один или несколько ответственных специалистов Подрядчика за проведением строительного контроля.

Подрядчик обязан не позднее чем за 5 дней до предусмотренного п. 5.1 Договора срока начала работ на Строительной площадке передать Заказчику копии распорядительных документов о назначении ответственных лиц за проведение строительного контроля, а также в случае изменения лиц ответственных за проведение строительного контроля до даты прекращения осуществления ранее назначенными лицами функций по проведению строительного контроля направить Заказчику распорядительные документы о назначении новых лиц по проведению строительного контроля.

Подразделение СК Подрядчика должно подчиняться техническому руководителю Подрядчика и быть независимым от деятельности производственных подразделений.

В структуре подразделения строительного контроля строительного Подрядчика (в зависимости от видов, объёмов работ и требований ПСД) должны быть:

· структурное подразделение (управление, отдел, группа, специалист) контроля качества, выполняемых как собственными силами, так и силами субподрядчиков;

· структурное подразделение (управление, отдел, группа, специалист) геодезического контроля;

· структурное подразделение (управление, отдел, группа, специалист) лабораторного контроля.

16.2. Строительный Контроль Подрядчика включает проведение следующих контрольных мероприятий:

· проверка качества Материально-технических ресурсов, поставленных для выполнения Работ на Объекте, независимо от того какая из Сторон Договора либо Третье лицо, указанное Заказчиком, осуществляет их поставку;

· проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых Материально-технических ресурсов;

· проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при выполнении Работ на Объекте;

· соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

· соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проектной и Рабочей Документации, технологической и нормативной документации;

· совместно с Заказчиком освидетельствование Скрытых Работ и приемку по законченным Этапам; 

· приемка, совместно с Заказчиком, законченного строительством Объекта и ввод в эксплуатацию
· входной контроль проектной (рабочей) документации, предоставленной заказчиком;
· освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

· освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения;

· испытания и опробования технических устройств (СП 48.13330.2011);

· проверка наличия и работоспособности систем безопасности и блокировок на подъемных сооружениях, строительной и специальной технике используемой при производстве работ;

· проверка выполнения подготовительных мероприятий и хода выполнения работ повышенной опасности;

· проверка соответствия квалификации персонала видам выполняемых работ;

· проверка соблюдения требований ПБОТОС работниками Подрядчика и Субподрядчика.
Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Подрядчиком и Заказчиком, составляются в двух экземплярах и подписываются их представителями.
16.3. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материально-технических ресурсов, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п.

16.4. Строительный контроль с использованием технических средств, осуществляемый подрядчиком, должен выполняться в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку, по аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений. Контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом, собственными и/или привлеченными лабораториями, контролируемыми службами Строительного контроля Подрядчика.

16.5. Заказчик и/или Строительный Контроль Заказчика вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, сроки выполнения Работ, качество Материально-технических ресурсов, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта, правильность использования материалов Заказчика и т.п. 

17. Скрытые Работы
17.1. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком Скрытых Работ и составления Актов освидетельствования этих Работ. Формы актов освидетельствования работ, подлежащих закрытию, оформляются согласно требованиям РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и  требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, 
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участков сетей инженерно-технического обеспечения», утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  № 1128  от  26.12.2006.
17.2. Подрядчик в письменном виде заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки, уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Скрытых Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований. Подрядчик самостоятельно извещает лицо, осуществляющее Авторский Надзор и/или Строительный Контроль Заказчика, о назначении даты приемки Скрытых Работ. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных Скрытых Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний Акт, при этом ответственность за качество выполненных Работ с Подрядчика не снимается. В этом случае вскрытие Работ по требованию Заказчика производится за его счет.

17.3. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель не был информирован или информирован с опозданием), то Подрядчик обязуется за свой счет вскрыть любую часть Скрытых Работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

17.4. Готовность принимаемых ответственных конструкций, Скрытых Работ и систем подтверждается представителями Заказчика и Подрядчика путем подписания Актов освидетельствования конструкций и скрытых Работ, Актов гидравлического испытания на герметичность и давление, и приемки каждой системы в отдельности.
18. Предотвращение повреждений и ущерба

18.1. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным Объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также для предотвращения причинения вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

18.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих Объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

18.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки в виде издержек и расходов, возникших у Заказчика вследствие удовлетворения претензий, исков третьих лиц, при условии, что основания для этих претензий, исков возникли у третьих лиц вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

19. Охрана и содержание Объекта

19.1. От начала Работ до момента вывоза Подрядчиком своего оборудования со строительной площадки по окончании Работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и содержание Объекта, Материально-технических ресурсов, Работ, Строительной Техники и Расходных Материалов, Временных Зданий и Сооружений, а также переданного ему оборудования и материалов Заказчика.

19.2. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных Зданий и Сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

19.3. Ответственность за охрану и содержание Объекта Заказчик принимает на себя после утверждения Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) необходимо выбрать.

19.4. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в ст. 24 Договора. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и Строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

20. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

20.1. - Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика любым доступным способом с последующим письменным уведомлением о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или возникших в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии (в течение 2 (двух) часов);

· несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);

· хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

· забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

· иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (двадцати четырех) часов).

20.2. Подрядчик обязан любым доступным способом с последующим письменным уведомлением предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить Работы до получения от Заказчика указаний с момента обнаружения:

· непригодности или недоброкачественности Проектной и/или Рабочей Документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· непригодности или недоброкачественности Материально-технических ресурсов, в том числе приобретенных самостоятельно или у Заказчика/Третьего лица, указанного Заказчиком, полученных от Заказчика;

· необходимости проведения дополнительных Работ, обнаружившихся в ходе строительства,  не учтенных в Проектной и/или Рабочей документации;

· возможного возникновения аварийной и чрезвычайной ситуации на Объекте строительства;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их окончания в срок, определенный Графиком выполнения Работ.

20.3. При обнаружении обстоятельств, указанных в п. 20.1, 20.2 Договора Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней, согласовывают срок исправления Проектной и/или Рабочей Документации, изменения указаний о способе выполнения Работ, или Заказчик принимает решение о продолжении выполнения Работ по Договору в соответствии с первоначальными условиями, о чем письменно уведомляет Подрядчика. 

20.4. Подрядчик:

· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 20.1, 20.2 Договора; либо
· продолживший Работу, не дождавшись истечения срока, указанного в п. 20.3 Договора; либо
· продолживший Работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы;
несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

21. Гарантийный Срок
21.1. Подрядчик гарантирует достижение Объектом строительства указанных в Проектной и Рабочей Документации показателей и возможность эксплуатации Объекта, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных недостатков (дефектов), в том числе скрытых, выявленных в установленных Договором Гарантийный срок.

21.2. Гарантия по Договору включает в себя гарантию качества на Объект в целом, гарантию качества выполненных Работ, а также гарантию качества Материально-технических ресурсов, предоставленных Подрядчиком по Договору, и распространяется на все составляющие результата Работ, выполненных в рамках Договора (Объект).

21.3. Продолжительность Гарантийного срока на Объект составляет ___________ указать количество лет гарантийного срока; должен быть не менее двух лет от даты утверждения Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) необходимо выбрать
21.4. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не мог эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными Проектной и Рабочей Документацией, что было удостоверено соответствующим актом представителем Заказчика или Строительным контролем Заказчика, эксплуатация была остановлена, то Гарантийный Срок продлевается на срок, равный сроку, в течение которого надлежащая эксплуатация не могла быть осуществлена.

21.5. Подрядчик несет ответственность за любые Дефекты, в том числе скрытые, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, и/или Материально-технических ресурсов, предоставленных Подрядчиком, произведенных самим Заказчиком или привлеченных третьими лицами. 

21.6. Если в период Гарантийного срока обнаружатся Дефекты, допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 
21.7. Для участия в составлении Акта, фиксирующего Дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения Дефектов. 
21.8. При отказе Подрядчика от устранения Дефектов, допущенных Подрядчиком, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности Подрядчика устранить Дефекты в заявленные сроки, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим предъявлением убытков в адрес Подрядчика и применением штрафных санкций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить убытки Заказчика по устранению Недостатков (Дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

21.9. Гарантийный срок в отношении новых Материально-технических ресурсов, предоставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Дефектами/Недостатками – с момента возобновления эксплуатации Объекта.
21.10. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектной и/или Рабочей Документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта/Недостатка до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора;

21.11. После устранения Подрядчиком Дефектов/Недостатков, отмеченных в Акте, составляется Акт устранения Недостатков.

22. Обеспечение обязательств по договору

22.1. Подрядчик обеспечивает выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, на период до даты подписания Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) следующими способами:

22.2. Гарантийные удержания.      
22.2.1 Заказчик резервирует 2-5% стоимости фактически выполненных Работ до окончания строительства Объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных Работ исключается стоимость МТР поставки Подрядчика/Заказчика/Третьего лица, указанного Заказчиком, в порядке, предусмотренном в Приложении №6.

22.2.2 Зарезервированная сумма выплачивается Подрядчику с момента подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11), предоставления гарантии в соответствии с условиями ст.22.3 Договора  и возврате МТР Заказчика в соответствии с Приложением №6, в следующие сроки:

· не ранее 45 (сорока пяти), но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней;
22.2.3 Сумма резервирования (гарантийного удержания) может быть частично или полностью удержана Заказчиком и не выплачиваться Подрядчику:

а) в счет любых непогашенных Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней) и убытков, исчисленных и примененных Заказчиком в соответствии с условиями ст. 23;

б) в случаях выполнения работ Подрядчиком с нарушением условий Договора о качестве работ, если недостатки не устранены в установленный Заказчиком разумный срок, а также в случае отказа либо уклонения Подрядчика от устранения недостатков;

в) в счет стоимости не возвращенных МТР (как давальческих, так и приобретенных Подрядчиком у Заказчика и/или Третьего лица, указанного Заказчиком) и в иных случаях, указанных в п. 23.3 настоящего договора, в предусмотренном им порядке.
22.3. Банковские гарантии. Стороны согласовали, что настоящая статья 22.3 не применяется к отношениям сторон, за исключением п. 22.3.3,22.3.4,22.3.5 Договора
22.3.1  Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию, выданную банком, иной кредитной организацией по отдельному письменному согласованию с Заказчиком, при этом Гарантийные удержания заменяются на Гарантию исполнения обязательств по договору, а ранее удержанные в соответствии с пунктом 22.2 суммы выплачиваются полностью/в сумме такой гарантии (выбрать необходимое). 

22.3.2 Сумма гарантии должна составлять не менее 2-5 % (цифра прописью процентов) Цены Договора без учета стоимости МТР поставки Заказчика.

22.3.3 Гарантия в пользу Заказчика, должна быть предоставлена только одним гарантом.

22.3.4 Требования, предъявляемые к гаранту (поручителю):

Банк -       .

Кредитная организация -      .

22.3.5 Гарантия или поручительство оформляются Подрядчиком за свой счет, по форме, предварительно согласованной с Заказчиком.

22.3.6 Банковская гарантия (поручительство) предоставляется на срок, превышающий Гарантийный срок на Объект, предусмотренный п. 21.3 Договора на  три месяца.

В случае увеличения срока исполнения обязательств, обеспеченных банковской гарантией, Подрядчик обязуется заблаговременно (не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия), предоставить Заказчику банковскую гарантию на новый срок плюс 90 (девяносто) дней, полностью покрывающую объем неисполненных обязательств. Расходы по выпуску и обслуживанию такой гарантии несет Подрядчик.

22.3.7 В случае изменения стоимости Работ по договору, включая стоимость Материально-технических ресурсов, приобретаемых Подрядчиком самостоятельно. Банковская гарантия подлежит соответствующему изменению в том числе и по сроку действия, как это указано в п.22.3.6.

При непредоставлении гарантии на новую сумму или новый срок Заказчик вправе получить от поручителя полную сумму гарантии и удерживать ее в качестве обеспечения, как это указано в п. 22.2 Договора.
22.4. Подрядчик обеспечивает выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору на период гарантийных обязательств согласно ст. 21 «Гарантийный срок» Договора следующими способами:
22.4.1 Банковская гарантия Стороны согласовали, что настоящая статья 22.4.1 не применяется к отношениям сторон.
Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию, выданную в порядке п. 22.3 Договора настоящего Договора. 
22.4.2 Гарантийные удержания Стороны согласовали, что настоящая статья 22.4.2 не применяется к отношениям сторон.
При не предоставлении Подрядчиком Банковской гарантии на гарантийный срок, как это указано в п. 22.3 настоящего Договора. Заказчик продолжает удерживать сумму резервирования, в порядке п. 22.2 настоящего Договора, до окончания Гарантийного срока.

По окончании гарантийного срока Заказчик выплачивает Подрядчику сумму Гарантийного удержания в следующие сроки:

· не ранее 45 (сорока пяти), но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней;

Сумма резервирования (гарантийного удержания) может быть частично или полностью удержана Заказчиком и не выплачиваться Подрядчику: 
а) в счет любых непогашенных Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней) и убытков, исчисленных и примененных Заказчиком в соответствии с условиями ст. 23;

б) в случаях выполнения работ Подрядчиком с нарушением условий Договора о качестве работ, если дефекты/недостатки не устранены в установленный Заказчиком разумный срок, а также в случае отказа либо уклонения Подрядчика от их устранения;

в) в счет стоимости не возвращенных МТР (как давальческих, так и приобретенных Подрядчиком у Заказчика и/или Третьего лица, указанного Заказчиком) и в иных случаях, указанных в п. 23.3 настоящего Договора, в предусмотренном им порядке.

23. Ответственность Сторон и санкции 

23.1. Конкретные нарушения и меры ответственности за конкретные нарушения согласованы сторонами в Приложении №7.

23.2. Предъявление Сторонами претензий (требований) по уплате неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также претензий (требований) о возмещении убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. 
23.3.  Заказчик вправе уменьшить подлежащие уплате Подрядчику стоимость работ (включая суммы гарантийных удержаний), суммы неустойки (штрафов, пени), убытков на стоимость невовлеченных и невозвращенных в установленный договором срок МТР, как давальческих, так и приобретаемых Подрядчиком у Заказчика, а также приобретаемых у Третьего лица (в размере стоимости прав (требований), полученных Заказчиком от такого Третьего лица), на стоимость услуг, оказанных Заказчиком Подрядчику в качестве содействия для выполнения им работ по настоящему договору, в счет не устраненных в установленный договором срок Подрядчиком дефектов/недостатков, обязанность по устранению которых лежит на Подрядчике, а также в случае отказа либо уклонения Подрядчика от их устранения, в счет любых непогашенных Подрядчиком штрафов, пеней и неустоек, убытков, исчисленных и примененных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора. Извещение Подрядчика о произведенном уменьшении производится путем направления Контрагенту уведомления о сальдировании или заявления о зачете.

23.4. Во всех случаях, где в Договоре предусмотрен диапазон ответственности в зависимости от срока нарушения обязательства, при превышении первого периода нарушения обязательства, расчет неустойки производится по повышенному размеру неустойки, начиная с первого дня нарушения.

23.5. Во всех случаях расчет размера неустойки производится в процентах от сумм с НДС.

23.6. Во всех установленных в договоре или приложениях к нему случаях ограничение ответственности относится только к конкретному указанному нарушению.
При этом максимальный размер ответственности Подрядчика по настоящему договору в виде обязанности по возмещению убытков, уплате неустоек (штрафов, пени) в своей совокупности не будет превышать 100 (сто) процентов от Договорной Цены, согласованной сторонами на момент определения размера ответственности.

Подрядчик утрачивает право на ограничение максимального размера ответственности по договору, если будет доказано, что убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения настоящего Договора Подрядчиком или Субподрядчиками, явились результатом их собственного действия или бездействия, совершенных умышленно или по грубой неосторожности.

23.7. Обязанность уплаты штрафов Подрядчиком не зависит от времени обнаружения Дефектов/недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в Работе Подрядчика могут быть предъявлены как до подписания Акта о приемке выполненных Работ, так и после подписания Акта о приемке выполненных Работ, а также оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ.

23.8. Подрядчик возместит убытки, защитит и освободит от ответственности Заказчика и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и Объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с Работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и инспектирующими Государственными органами, в том числе в случае нарушения Подрядчиком условий Договора в части соблюдения законодательства в области строительства, природоохранного законодательства, законодательства в области ПБОТОС, земельного, лесного и иного законодательства.

23.9. Заказчик возместит убытки, защитит и освободит от ответственности Подрядчика и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу Подрядчика, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Заказчика, его должностных лиц и служащих, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и инспектирующими Государственными органами.

23.10. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по обеспечению Объекта необходимым количеством трудовых ресурсов и технических ресурсов, в объеме необходимом для своевременного выполнения работ, но не менее чем указано в Графике производства работ, Заказчик вправе приостановить производство работ до момента обеспечения минимально необходимого количества трудовых и технических ресурсов. Такое приостановление является просрочкой Подрядчика и в случае просрочки выполнения работ влечет ответственность Подрядчика в соответствии с Приложением № 7 к Договору.
23.11. В случае возникновения необходимости мобилизации дополнительных транспортных средств, Строительной и специальной Техники и/или другого подрядчика в ходе выполнения Работ, в целях восполнения отставания от Графика, возникшего при выполнении Работ Подрядчиком, последний несет все соответствующие расходы и обязан возместить убытки Заказчика, возникшие при оказании содействия в мобилизации дополнительной техники и/или привлечении другого подрядчика.

23.12. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки, в том числе упущенную выгоду. 

23.13. Стороны договорились о неприменении статей 359, 360, 451, п. 6 ст. 720 и 712 ГК РФ к отношениям сторон. Подрядчик не вправе удерживать результат Работ и/или Материально-технические ресурсы Заказчика (давальческие материально-технические ресурсы).

23.14. По Договору убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки. 
23.15. Взыскиваемые в рамках настоящего Договора суммы неустоек (штрафов, пени) и убытков НДС не облагаются. Расчет размера неустойки производится в соответствии с п. 23.5 настоящего договора. При определении сумм убытков из них исключаются суммы НДС, предъявленные пострадавшей стороне третьими лицами в соответствии с законодательством РФ (право на вычет которого предоставлено пострадавшей стороне и которое она реализует самостоятельно).
23.16. Возмещение убытков, уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
23.17. В случае если Подрядчик принял на себя обязательства по настоящему договору на Объекте, строительство которого было начато другим(ими) подрядчиком(ами), Подрядчик освобождается от ответственности за надлежащее качество выполненных другими подрядчиками работ, если он докажет, что недостатки (дефекты) в таких работах произошли не по вине Подрядчика по настоящему Договору. При этом Подрядчик не может быть освобожден от ответственности за качество выполненной им работы в связи с недостатками (дефектами) работ других подрядчиков, которые Подрядчик мог или должен был обнаружить в связи или при выполнении Работ по настоящему договору.
23.18. В остальном, что не предусмотрено Договором и Приложениями к нему, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
24. Обстоятельства непреодолимой силы
24.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ. 


Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

24.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.

24.3. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора.
24.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления Обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение Обстоятельства непреодолимой силы. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения Обстоятельства непреодолимой силы.

25. Урегулирование споров. Арбитраж

25.1. Споры, возникшие при исполнении Договора рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика в соответствии с процессуальным законодательством РФ.

Для нерезидентов 

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями.
Арбитражное решение является для сторон окончательным.
25.2. Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.
26. Расторжение Договора

26.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом и Договором.

26.2. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);

26.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством, за исключением основания, предусмотренного ст. 719 ГК РФ.

26.4. В соответствии с ст. 717 ГК РФ заказчик, без указания конкретных причин, вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде.
26.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:

· если Подрядчик уклоняется от подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, в предусмотренных настоящим Договором случаях. При этом под уклонением понимается любые действия или бездействия Подрядчика, немотивированно затягивающие подписание дополнительного соглашения более чем на 10 календарных дней от даты последнего обращения Заказчика к Подрядчику по поводу подписания дополнительного соглашения;

· если Подрядчик в течение 20 (двадцати) не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);

· если Подрядчик трижды допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком производства Работ (Приложение № 4) по независящим от Заказчика причинам;

· если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);

· если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению Дефектов (ст. 715 ГК РФ);

· если отступления в Работах от условий Договора или иные Дефекты результата Работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок (ст. 723 ГК РФ);

· если отступления в Работах от условий Договора или иные Дефекты результата Работ являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и Дефекты результата Работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);

· исключения из членов СРО, принятия других Актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;
· нарушения Подрядчиком требований, указанных в ст. 28 Договора, повлекшего несчастный случай на производстве с тяжелыми последствиями, в том числе с причинением вреда здоровью или причинением смерти, либо неоднократных нарушений (трёх и более) требований, дает право Заказчику расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения убытков Подрядчика, связанных с расторжением Договора;
· отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно Приложению №10 Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в Приложении №10, или предоставления недостоверной Информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления без возмещения убытков Подрядчика. Условия Приложения №10 Договора признаются сторонами существенными для Договора.
· в случае возбуждения судом дела о банкротстве в отношении Подрядчика или введения любой процедуры в деле о банкротстве; или заключения Подрядчиком мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным государственным органом о ликвидации Подрядчика или принятия решения Подрядчиком о добровольной ликвидации, наступления иных событий, создающих реальную угрозу прекращения Подрядчиком своей коммерческой деятельности, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных применимым правом. 
· предусмотренных в Приложении №7 к Договору;

· предусмотренных иными положениями Договора и законодательства РФ.

26.6. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично по основаниям, оговоренным в п. 26.4, 26.5 Договора, вручается Подрядчику за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения или изменения Договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора полностью или в части (Акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д. подписанные представителем Заказчиком, представителем Строительного Контроля Заказчика).


В этом случае Подрядчик, до даты одностороннего отказа от исполнения Договора или его изменения, обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику Объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную Документацию, неиспользованные Материально-технические ресурсы, вывезти со Строительной Площадки собственную Строительную Технику и неиспользованные Расходные Материалы, и произвести демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, за исключением тех временных зданий и сооружений, которые Заказчик решит оставить для дальнейшего использования. Подрядчик оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
26.7. В случае, если до даты одностороннего отказа от исполнения Договора Подрядчик не передал Заказчику Объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную Документацию, Материально-технические ресурсы, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ в соответствии с Приложением 2.2. Договора.
26.8. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 26.5 Договора, вправе с даты одностороннего отказа от исполнения Договора привлечь для завершения Работ по Договору нового подрядчика.

26.9. При расторжении Договора по основаниям, указанным в п. 26.5 Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику только стоимость фактически выполненных и принятых работ, при этом убытки возмещению не подлежат.

Оплата фактически выполненных работ происходит в порядке и в сроки, установленные в статье 4.

Оплата суммы накопленных гарантийных удержаний производится по правилам п. 22.2.2 Договора, по истечении срока, указанного в п. 21.3Договора.
26.10. Подрядчик не вправе отказаться от Договора на основании п. 2 ст. 431.2 ГК РФ.
27. Особые условия

27.1. Любая Договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, касающиеся предмета Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к Договору. Любые иные договоренности сторон об изменении Договора или Приложения к нему не оформленные в виде единого документа, подписанного уполномоченными представителями сторон, не будут считаться надлежаще оформленными и не будут изменять условий Договора.
27.2. Договор и Приложения, указанные в п. 33 Договора читаются и толкуются как единый документ. В случае противоречий, которые могут возникнуть между Договором и Приложениями преимущественную силу имеют условия Договора. В случае разногласий между содержанием Договора и документами, на которые ссылается Договор, превалируют условия Договора.

27.3. В случае противоречий между расценками, указанными в сметах, и расценками, указанными в Приложении №2 «Расчет Цены Договора», превалирующую силу имеют расценки, указанные в Приложении №2 «Расчет Цены Договора». Любые документы, составляемые во исполнение Договора, не могут изменять установленные в Приложении №2 расценки. Изменение расценок возможно только путем подписания дополнительного соглашения об изменении Приложения №2 Договора.

Применение иных расценок по сравнению с Приложением №2 будет считаться ошибкой, исключение составляет порядок определения стоимости Материально-технических ресурсов, установленный п. 3.7 настоящего Договора. Исполнительные документы, составленные с применением других расценок, не подлежат исполнению, а в случае их исполнения все уплаченные денежные средства подлежат возврату Заказчику в течении 3-х календарных дней с момента направления Заказчиком соответствующего требования Подрядчику.
При этом Стороны согласились, что Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписанные Заказчиком подтверждают исключительно объем выполненных Подрядчиком работ, но не подтверждают правильность расчета стоимости таких работ.
27.4. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы (уведомления, сообщения о готовности к сдаче Результатов Работ, претензии и т.п.) могут быть направлены другой Стороне в виде, письма по электронной почте на адрес Заказчика __________ и адрес Подрядчика __________, с обязательным направлением подлинных экземпляров в течение 5 (пяти) календарных дней заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении по почтовому адресу получателя. Настоящим Стороны подтверждают, что юридические последствия таких документов наступают с даты их направления Стороне-адресату по электронной почте по указанным в настоящей статье адресам, вне зависимости от даты получения Стороной подлинных экземпляров документов.

Оригиналы первичных учетных документов, а также счета и счета-фактуры, должны направляться Заказчику с указанием информации о номере и дате Договора, номере и дате Приложения и контактном лице. Один экземпляр комплекта документов направляется Заказчику по адресу, указанному в ст. 34 Договора, второй экземпляр направляется Представителю Заказчика, находящемуся на Объекте.


Все уведомления должны быть направлены в рабочие дни и в часы работы Сторон.

27.5. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
27.6. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты). Изменения банковских реквизитов согласовываются Сторонами в письменном виде путем оформления соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
27.7. В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.
27.8. При выполнении Договора Стороны руководствуются условиями Договора и нормами законодательства Российской Федерации.
27.9. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
27.10. Условия выполнения работ и эксплуатации зимних автодорог: не применяется
если применяется, то удалить фразу "не применяется"
если не применяется, то удалить все пункты ниже и оставить фразу "не применяется"
27.10.1. Приемка затрат по поливу зимних автодорог (зимников) водой осуществляется на основании утвержденных транспортных схем с учетом фиксации пробега автотранспорта подрядчика на начало и конец месяца. При отпуске воды из собственных сетей  

 FORMTEXT 
водоснабжения Заказчика осуществляется учет воды и сверка показаний учета расхода воды и объемов принимаемых работ по поливу водой до подписания актов приемки выполненных объемов работ.
27.10.2. Подрядчик обязуется проводить и подтверждать, в маркшейдерско-геодезическом подразделении Заказчика геодезическую съемку планово-высотного положения снежного полотна зимника с вычислением объема снежной насыпи/при завершении стадии строительства и при завершении эксплуатации зимника.
27.10.3. Подрядчик обязуется составлять по окончании каждых суток - Суточный рапорт о проведении работ по содержанию зимника, в котором должен отражать: дату; почасовой температурный график; направление и силу ветра; метели;количество выпавших за сутки осадков и общую высоту снежного покрова в регионе зимника; перечень выявленных за сутки мест разрушений полотна зимника и виды деформаций с протяженностью в метрах
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 и привязкой к пикетам; перечень устраненных деформаций и план устранения деформаций на следующие сутки с указанием объема; перечень работающей техники с указанием

 FORMTEXT 
 для каждой единицы техники объема выполненных за сутки работ в разрезе сметной документации; маршрут движения и пробег техники; объем воды использованный для уплотнения снежного полотна с разбивкой по источникам забора.
28. Соглашение о применении стандартных оговорок.
28.1. Стороны договорились, что неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 10 «Соглашение о применении стандартных оговорок», и Приложение № 8 «Порядок допуска и контроль транспортных средств, техники и водителей (машинистов) на объекты Обществ Группы для производства работ». 

Все расходы Подрядчика по обеспечению исполнения требований стандартных оговорок и Приложения № 10 в рамках Договора входят в Цену Договора и дополнительному возмещению не подлежат.

29. Требования к персоналу и санитарно-эпидемиологических требования.
29.1. Требования к персоналу:

29.1.1. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику, по форме Приложения 1, до привлечения к работе на Объектах Заказчика, для предварительного  согласования информацию о кандидатурах работников: граждан Российской Федерации - в соответствии с требованиями главы 14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; иностранных граждан и лиц без гражданства – дата и место рождения, страна и адрес проживания, трудовая деятельность, документальное подтверждение права пребывания на территории Российской Федерации, а также права выполнения работ по профессии на территории субъекта Российской Федерации 

При этом Заказчик вправе отклонить кандидатуру работника, представленного Подрядчиком для согласования.

29.1.2. Подрядчик обязан привлекать для работ на объектах Заказчика работников с соблюдением требований Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в пределах РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 (исключая работы, выполняемые вахтовым методом, и временно прикомандированных работников), Федерального закона от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ». Под работниками для целей настоящего пункта понимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые Подрядчиком на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров.

29.1.3. Заказчик вправе отказать в выдаче пропусков на производственные объекты Заказчика работникам Подрядчика и/или Субподрядчика в случае непредоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов:

1) поименного списка работников Подрядчика и/или Субподрядчика, которые будут выполнять Работы, с указанием следующих данных:

· фамилия, имя, отчество;

· наименование структурного подразделения (при наличии), должности (профессии) или вида работы;

· номер и дата выдачи удостоверения по профессии и/или диплома об образовании с указанием учебного заведения, выдавшего удостоверение и/или диплом;

· наименование темы (области аттестации), по которой проведены обучение и проверка знаний требований охраны труда / пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума / аттестация в области ной безопасности;

· дата и номер протокола/ удостоверения по проверке знаний требований охраны труда / пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума / аттестации в области промышленной безопасности;

· номер и дата выдачи заключения по результатам последнего периодического медицинского осмотра (либо предварительного медицинского осмотра, если срок прохождения работником периодического осмотра на дату подачи заявки еще не наступил), наименование медицинского учреждения, выдавшего заключение;

· результат обязательного медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены);

2) копий заключительных актов периодического (предварительного) медицинского осмотра (в отношении всех работников Подрядчика и/или Субподрядчика, указанных в поименном списке); 

3) копий удостоверений и/или протоколов (для подтверждения сведений достаточно предоставить копию одного из двух указанных документов) проверки знаний требований охраны труда / пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума / аттестации в области промышленной безопасности работников участника закупки (в отношении всех работников подрядной и/или субподрядной организации, указанных в поименном списке);

29.1.4. Факт нахождения на Объектах Заказчика Работников Подрядчика, Работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается Актом Заказчика, с участием представителя Подрядчика или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания указанного Акта, в нем делается соответствующая отметка.

29.1.5. Подрядчик обязан обеспечить каждого своего Работника или Работника субподрядной организации на период проведения Работ на Объектах Заказчика или при проживании в вахтовом городке (общежитии) Заказчика, документом (пропуск-паспорт), установленной формы в соответствии с требованиями стандарта Заказчика, обосновывающим нахождение данного Работника на производственном Объекте Заказчика. 

29.1.6. На период выполнения Работ по Договору и в счет Цены Договора Подрядчик обязуется на Объектах Заказчика обеспечить питание и проживание собственного Персонала, а также Персонала Субподрядчика (при необходимости). Такие расходы Подрядчика дополнительному возмещению не подлежат.

29.2. Требования соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

29.2.1. Подрядчик обязан строго следовать законодательным и нормативным правилам и процедурам в отношении транспортировки, хранения продуктов питания и приготовления пищи, а также условий проживания. Строгий гигиенический контроль должен быть установлен за продуктами питания, условиями приготовления пищи, контролем качества используемой воды и санитарно-бытовыми помещениями, и помещениями, используемыми для отдыха и проживания персонала.

29.2.2. Заказчик вправе, при предварительном уведомлении Подрядчика (не позднее чем одни сутки) проводить проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в местах организации питания и проживания работников Подрядчика(Субподрядчика) находящихся на территории Заказчика, а также выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику об устранении выявленных нарушений.

29.2.3. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика в места проживания и питания своих работников и работников Субподрядных организаций для осуществления контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

29.2.4. Подрядчик является собственником Отходов и грунтов, образующихся при проведении работ в рамках договора с Заказчиком.

Право собственности на Отходы и грунты возникает у Подрядчика с момента их образования при  производстве работ в рамках договора.

С момента возникновения у Подрядчика прав собственности на отходы и грунты, ответственность за дальнейшее обращение с ними возлагается на Подрядчика, в том числе обязательства по осуществлению платежей, связанных с обращениями с отходами.

Настоящее условие не распространяется на лом черных и цветных металлов, и любые иные возвратные отходы, имеющие потребительскую ценность, которые были образованы из имущества принадлежащего Заказчику.
30. Права на изобретения и документы

30.1. Подрядчик соглашается с тем, что все кальки, чертежи, проекты, полевые записи, заявки, заказы на поставку, технические характеристики, компьютерные программы и другое программное обеспечение в любой форме, все другие документы или записи, разработанные Подрядчиком в процессе выполнения Работ, являются исключительной собственностью Заказчика.

30.2. Подрядчик предоставляет Заказчику все оригиналы и все копии документов по окончании выполнения Работ или ранее по письменному запросу Заказчика. Подрядчик может, при наличии предварительного письменного согласия Заказчика, сохранить одну архивную копию документов. Подрядчик хранит любую разрешенную архивную копию в соответствии с Требованиями по конфиденциальности, указанными в Приложении №10 Договора и не использует ее, прямо или косвенно, при предоставлении услуг любому другому лицу или организации, либо для каких-либо других целей без предварительного получения письменного разрешения Заказчика.

30.3. Если Подрядчик или кто-то из его персонала сделают какие-либо изобретения, открытия или усовершенствования (совместно именуемые «Изобретения»), как патентоспособные, так и не патентоспособные, в результате деятельности Подрядчика по Договору, Подрядчик незамедлительно сообщает Заказчику о факте такого изобретения в письменном виде. Изобретения, рассматриваемые в настоящем пункте, включают в себя такие изобретения, идея которых возникла у изобретателей в течение срока действия заявки на выполнение Работ между Заказчиком и Подрядчиком и в течение одного 1 года после его истечения. Далее, настоящим Подрядчик соглашается переуступить Заказчику все требуемые Заказчиком документы в связи с такой переуступкой и в связи с получением патентов на любые изобретения. Любое вознаграждение, которое по закону или каким-либо иным способом может причитаться Работникам Подрядчика за передачу изобретений, производится исключительно за счет Подрядчика.

31. Использование товарного знака и выпуск сообщений для прессы

31.1. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика:
· использовать названия, фирменные названия или зарегистрированные товарные знаки Заказчика или родственных организаций Заказчика ни в своей рекламе, ни в сообщениях для публики ни в какой форме, кроме тех случаев, когда это необходимо для выполнения Работ по Договору;

· выпускать сообщения для прессы или делать объявления на правах рекламы, имеющие отношения к Договору или любой связанной с ним деятельности;

32. Вступление Договора в силу и срок действия Договора

32.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный Срок.
32.2. Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 
1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика.

33. Приложения к Договору
33.1. При подписании Договора Стороны одновременного подписывают Приложения, которые являются его неотъемлемыми частями.

33.2. Перечень Приложений к Договору:

	Приложение № 1
	Формы основных видов первичной учетной и иной документации;

	Приложение № 2
Приложение № 2.1
Приложение № 2.2

Приложение № 2.3

Приложение№ 2.4
	Расчет Цены Договора;

График финансирования Работ;
Порядок определения стоимости выполненных работ;

Порядок определения стоимости и приемки прочих работ и затрат (глав 8, 9);

Условие о штрафе за несоблюдение срока строительства;

	Приложение № 3
	Разделительная ведомость поставки материально-технических ресурсов между Заказчиком и Подрядчиком;

	Приложение № 4
	График производства Работ;

	Приложение № 5
	Техническое задание;

	Приложение № 6
	Обеспечение Объекта строительства Материально-Техническими Ресурсами;

	Приложение № 6.1
	Форма заявки на поставку материально-технические ресурсы;

	Приложение № 7
	Ответственность сторон;

	Приложение № 8
	Инструкция «Порядок допуска и контроль транспортных средств, техники и водителей (машинистов) на объекты 

Обществ группы для производства работ»;

	Приложение № 9
	Требования к формированию Оперативного Графика производства Работ и предоставлению оперативной отчетности;

	Приложение №9.1
	Реестр отчетных форм

	Приложение №9.2
	Оперативный График производства Работ (форма); 

	Приложение №9.3
	План + Исполнение плана (форма);

	Приложение №9.4
	Месячно-суточный график (форма);

	Приложение №9.5
	График движения рабочих кадров (форма)

	Приложение №9.6
	График движения основной строительной техники (форма)

	Приложение №9.7
	Отчет по производительности для построения S – кривой (форма)

	Приложение №9.8
	Отчет об исполнении графиков, ресурсов и вех (форма)

	Приложение №10
	Соглашение о применении стандартных оговорок.

	Приложение №11
	Акт приема-передачи локальных нормативных документов

	Приложение №12
	Акт приема-передачи учебного фильма «Обеспечение безопасности при производстве работ в охранных зонах воздушных ЛЭП. Действия в аварийных ситуациях»

	     
	     

	     
	     


Заказчик вправе по своему усмотрению дополнить договор дополнительными требованиями, путем добавления своих, нестандартных Приложений. Такие нестандартные Приложения не могут изменять или отменять пункты стандартной формы Договора или Приложений к нему.
34. Реквизиты Сторон

	Подрядчик:

     
Юридический адрес:

     
Почтовый адрес:
     
ИНН      
КПП      
Банковские реквизиты

р/с      
в      
к/с      
БИК      

	Заказчик:
     
Юридический адрес:

     
Почтовый адрес:

     
ИНН      
КПП      
Банковские реквизиты

р/с      
в      
к/с      
БИК      



	От Заказчика
	От Подрядчика

	_______________________________
	_______________________________

	     
______________________________
	     
______________________________
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